

[Manual · Dicionário da EAP]

'Detalha cada pacote de trabalho: o que entregar e como será aceito'

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 12 · Planejamento · PMBOK: 5.4 Criar a EAP

Arquivos do modelo

PDF preenchível 12_dicionario_da_eap.pdf

Word 12_dicionario_da_eap.docx

Excel 12_dicionario_da_eap.xlsx



Em uma frase

O Dicionário da EAP é a **ficha de cada pacote de trabalho**: explica o que a caixinha da EAP contém, quem faz, com quais recursos, quanto custa e como será aceita.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	08 Documentação de Requisitos · 11 Estrutura Analítica do Projeto
Alimenta	13 Lista de Atividades · 20 Plano da Qualidade · 22 Planilha de Custos do Projeto · 33 Termo de Aceite de Entrega



Para que serve

Na 11 Estrutura Analítica do Projeto, cada pacote tem só um nome curto. “Slides e notebooks das 4 aulas” pode significar coisas bem diferentes para quem faz e para quem aceita. O dicionário tira essa dúvida: quem recebe um pacote sabe exatamente o que entregar, e quem vai aceitar sabe exatamente o que conferir.

- **Evita retrabalho:** a descrição e o critério de aceitação ficam combinados antes de começar.
- **Liga o escopo ao resto do plano:** cada pacote ganha atividades, recursos, marcos e custo, que depois alimentam a 13 Lista de Atividades e a 22 Planilha de Custos do Projeto.
- **Prepara o aceite:** os requisitos de qualidade e o critério de aceitação daqui são o que o 33 Termo de Aceite de Entrega vai verificar.

No Guia PMBOK 6ª ed., o dicionário é saída do processo 5.4 Criar a EAP e integra a **linha de base do escopo**, com a Declaração do Escopo e a EAP (PMI, 2017). As colunas do modelo seguem os elementos que o PMBOK 6 lista para o dicionário.

Regra de ouro

Este modelo é **complementar** para a liga. Em EAPs pequenas, descrição e critério de aceitação podem entrar como colunas da própria EAP. Formalmente, porém, ele faz parte da linha de base do escopo, e vale a pena quando há mais de 8 ou 10 pacotes ou quando cada pacote tem uma pessoa diferente.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Logo depois da 11 EAP	Abrir uma linha por pacote e preencher descrição, responsável e critério
Depois do 19 Cronograma e da 22 Planilha de Custos	Completar Marcos e Custo estimado
Durante o projeto	Mudar só com 29 Solicitação de Mudança aprovada
Em cada aceite	Consultar requisitos de qualidade e critério de aceitação
Encerramento	Arquivar com a última versão aprovada

- **Quem preenche:** a pessoa responsável por cada pacote escreve a própria linha.
- **Quem revisa:** a gerência do projeto, conferindo coerência com a EAP, os requisitos e o escopo.
- **Quem aprova:** o patrocínio, junto com a EAP.



Antes de começar

- A 11 Estrutura Analítica do Projeto aprovada, com os pacotes de trabalho marcados.
- A 08 Documentação de Requisitos e a 09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, para saber que requisitos cada pacote atende.
- A 10 Declaração do Escopo, com os critérios de aceitação das entregas.

 Dica

O dicionário é preenchido em duas voltas. Na primeira, logo depois da EAP, preencha o que já se sabe (descrição, responsável, recursos, qualidade, critério). Na segunda, depois do cronograma e dos custos, complete Marcos, Atividades associadas e Custo estimado. Deixar em branco na primeira volta não é erro.

 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos (veja o 04 Termo de Abertura do Projeto).

Pacotes de trabalho

Uma linha por pacote de trabalho, na mesma ordem de código da EAP. Linhas de nível 1 (as entregas que têm filhos) não entram: só as folhas.

Campo	O que colocar	Dica
Código	O código do pacote na EAP	Copie, não redigite
Pacote	O nome do pacote	Igual ao da EAP
Descrição do trabalho	O que o pacote produz e o que inclui	Diga o que está dentro e, se ajudar, o que fica fora
Responsável	Quem responde pelo pacote	O mesmo nome da EAP
Atividades associadas	As atividades necessárias	Resumo ou códigos da 13 Lista de Atividades
Recursos	Pessoas, espaços, materiais, ferramentas	Ex.: laboratório, Google Colab
Marcos	Marcos ligados ao pacote	IDs da 14 Lista de Marcos, com data
Custo estimado	Valor em R\$	Da 22 Planilha de Custos; R\$ 0,00 também é informação
Requisitos de qualidade	Padrões que o resultado precisa cumprir	IDs dos requisitos (RQ-nn) e normas aplicáveis
Critério de aceitação	Como provar que o pacote está pronto	Verificável por outra pessoa

Como escrever uma boa descrição. Não repita o nome do pacote.

Responda a três perguntas: o que exatamente será produzido, em que quantidade ou formato, e o que precisa estar pronto para começar. Duas ou três frases bastam.

Como escrever um bom critério de aceitação. Use o que já foi combinado: o critério da entrega na Declaração do Escopo e os critérios dos requisitos ligados ao pacote. Se o pacote tiver mais de um critério, separe-os por ponto e vírgula.

⚠️ Atenção

Custo estimado não é só dinheiro gasto. Se o pacote não tem gasto, escreva R\$ 0,00 e anote as horas de esforço na descrição ou nos recursos, para o trabalho voluntário também aparecer.

🧪 Exemplo preenchido

🧪 Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. Três linhas do dicionário, já completadas depois do cronograma e dos custos. Cada coluna abaixo é uma linha do modelo.

Campo	2.2 Slides e notebooks	3.1 Peças de divulgação	5.1 Realização das 4 aulas
Descrição do trabalho	Slides e notebook do Colab para cada uma das 4 aulas de 2 h; a aula 1 fica pronta antes das demais	Cartazes impressos e adesivos da for_code para divulgar o minicurso	As 4 aulas presenciais no laboratório, com monitoria e coffee break
Responsável	Bruno	Carla	Bruno
Recursos	Google Colab; cerca de 30 h de esforço	10 cartazes; 100 adesivos	Laboratório; coffee break para 40 pessoas
Marcos	M-04 Conteúdo revisado (23/04/2027)	—	M-05 (27/04/2027) e M-06 (06/05/2027)
Custo estimado	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 400,00
Requisitos de qualidade	RQ-01; RQ-02; RQ-06	RQ-02	RQ-01; RQ-06
Critério de aceitação	Notebook executa do início ao fim num computador do laboratório; checklist de marca 100% OK	Checklist de marca 100% OK; peças aprovadas pela Diretoria de Marketing	4 aulas realizadas até 06/05/2027

O que o exemplo mostra:

- **Custos batem com a planilha:** 3.1 soma cartazes (R\$ 120,00) e adesivos (R\$ 250,00); 5.1 é o coffee break ($160 \times \text{R\$ } 2,50 = \text{R\$ } 400,00$).
- **O plano de riscos aparece na descrição:** a resposta ao RI-03, “aula 1 pronta primeiro”, está escrita no 2.2, e a equipe a confirmou na decisão D-1 da ata de 06/04/2027. O pacote foi aceito em 23/04/2027, com a ressalva de corrigir 2 erros de digitação.
- **Aprovação de terceiros aparece no critério:** as peças de divulgação dependem da Diretoria de Marketing (PI-06), então isso está escrito no critério, e não só na cabeça de Carla.
- **Um responsável por linha:** no 5.1, Elisa também dá as aulas, mas o dicionário registra o nome da EAP; o papel dela fica na 15 Matriz RACI.



Erros comuns

- **Copiar o nome do pacote como descrição.** Como evitar: responda às três perguntas da descrição (o quê, quanto, o que precisa antes).
- **Não ter critério de aceitação.** Como evitar: nenhuma linha fica sem critério; comece pelos critérios da Declaração do Escopo e dos requisitos.
- **Não atualizar custo e marcos depois do planejamento.** Como evitar: marque a segunda volta na agenda, logo depois do cronograma e da planilha de custos.
- **Código ou nome diferente da EAP.** Como evitar: copie da EAP em lista; se a EAP mudar, atualize o dicionário na mesma versão.
- **Criar pacote novo direto no dicionário.** Como evitar: pacote novo nasce na EAP, por mudança aprovada; o dicionário só descreve o que a EAP já tem.



Checklist antes de aprovar

- Todo pacote de trabalho da EAP tem exatamente uma linha no dicionário.
- Códigos, nomes e responsáveis são iguais aos da EAP.
- Nenhuma descrição apenas repete o nome do pacote.
- Cada linha cita os requisitos de qualidade (RQ-nn) que o pacote atende.
- Cada linha tem critério de aceitação verificável por outra pessoa.
- Depois do cronograma e dos custos, Marcos e Custo estimado estão preenchidos.
- A soma dos custos estimados bate com a 22 Planilha de Custos do Projeto.



E depois?

- Use as atividades associadas para montar a 13 Lista de Atividades.
- Leve recursos e custos para o 16 Requisitos e Calendário de Recursos e para a 22 Planilha de Custos do Projeto.
- Use os requisitos de qualidade no 20 Plano da Qualidade.
- Volte a este dicionário no 33 Termo de Aceite de Entrega, para conferir o critério de cada pacote, e depois de cada 29 Solicitação de Mudança aprovada.



Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.