

[Manual · Lista de Marcos]

Os pontos de chegada que mostram que o projeto andou

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 14 · Planejamento · PMBOK: 6.2 Definir as Atividades

Arquivos do modelo

PDF preenchível 14_lista_de_marcos.pdf

Word 14_lista_de_marcos.docx

Excel 14_lista_de_marcos.xlsx



Em uma frase

A Lista de Marcos reúne os **eventos significativos** do projeto — momentos de **duração zero**, escritos no particípio (“conteúdo revisado”), com data prevista e critério objetivo para dizer que aconteceram.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	04 Termo de Abertura do Projeto · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 13 Lista de Atividades
Alimenta	18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto



Para que serve

Atividade é trabalho que consome tempo; marco é o **instante** em que algo importante fica pronto. Um projeto de 11 semanas tem dezenas de atividades, mas o patrocínio quer saber de meia dúzia de perguntas: “o plano foi aprovado?”, “as inscrições abriram?”, “a primeira aula aconteceu?”. Cada resposta é um marco.

- **Evita** o “está quase pronto” eterno: marco tem critério, ou foi atingido ou não foi.
- **Dá** ao patrocínio e à diretoria uma visão do projeto em uma página, sem abrir o cronograma.
- **Amarra** o projeto ao calendário que não depende da equipe: semana de provas, recesso, eventos da UFRJ.

No Guia PMBOK 6ª ed., a lista de marcos é saída do processo **6.2 Definir as**

Atividades, junto com a lista de atividades, e distingue marcos **obrigatórios** (exigidos por contrato ou por uma data externa) de **opcionais** (escolhidos pela equipe para acompanhar o avanço) (PMI, 2017).

Na for_code o modelo é **complementar**: os marcos podem ser linhas de duração zero no 19 Cronograma. A lista separada vale a pena porque é o documento que o patrocínio realmente lê.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Junto com a 13 Lista de Atividades, partindo do resumo de marcos do 04 Termo de Abertura
Fixar a linha de base	Quando o 19 Cronograma for aprovado: a data prevista não muda mais sem mudança aprovada
Atualizar	A cada 31 Relatório de Status, preenchendo a data real dos marcos atingidos
Arquivar	No encerramento, com todas as datas reais preenchidas

- **Quem preenche:** a gerência do projeto.
- **Quem revisa:** a pessoa responsável por cada marco confere critério e data.
- **Quem aprova:** o patrocínio, junto com o cronograma. Os marcos obrigatórios já vêm aprovados no TAP.



Antes de começar

- O **04 Termo de Abertura** aprovado, com o resumo dos marcos.
- A **11 EAP**, para saber quais entregas merecem um marco.
- A **13 Lista de Atividades**, para saber qual atividade encerra cada marco.
- O calendário acadêmico da UFRJ e as restrições do **05 Registro de Premissas e Restrições** (provas, feriados, recesso).

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha-os como no 04 Termo de Abertura.

Marcos

Uma linha por marco, em ordem cronológica.

Campo	O que colocar	Dica
ID	M-01, M-02...	Numere na ordem das datas
Marco	O evento, no participio	“Plano aprovado”, não “Aprovar o plano”
Tipo	Obrigatório ou Opcional	Obrigatório = imposto de fora ou exigido no TAP
Critério para considerar atingido	A evidência que prova o marco	Algo que outra pessoa consiga conferir
Data prevista	A data da linha de base	Vem do cronograma aprovado
Data real	A data em que o critério foi cumprido	Só preencha com a evidência em mãos
Responsável	Quem declara o marco atingido	Uma pessoa, não um grupo

Como achar os marcos certos

1. Copie os marcos do resumo do 04 Termo de Abertura: eles são obrigatórios.
2. Marque o fim de cada fase e cada aprovação formal (TAP, plano, aceite de entrega).
3. Marque os eventos que o público enxerga (inscrições abertas, primeira aula).
4. Marque o que o calendário da UFRJ impõe (fim das aulas antes das provas).
5. Pare em torno de 5 a 10 marcos: mais do que isso vira lista de atividades.

✏️ Regra de ouro

Marco não tem duração. Se você consegue dizer “o marco levou três dias”, ele é uma atividade — e o marco é o momento em que ela terminou.

Obrigatório ou opcional?

- **Obrigatório:** alguém fora da equipe exige a data ou o evento. Ex.: a aprovação do TAP pelo patrocínio; aulas antes da semana de provas.

- **Opcional:** a equipe escolheu acompanhar esse ponto porque ajuda a enxergar o avanço. Ex.: inscrições abertas.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. A semana 1 começa em 01/03/2027. A lista abaixo é a da linha de base, por isso a coluna Data real ainda está vazia.

ID · Tipo	Marco	Critério para considerar atingido	Data prevista
M-01 · Obrigatório	TAP aprovado	TAP assinado pela patrocinadora (Fernanda)	05/03/2027 (fim S1)
M-02 · Obrigatório	Plano do projeto aprovado	Plano assinado pela patrocinadora	19/03/2027 (fim S3)
M-03 · Opcional	Inscrições abertas	Formulário no ar e teste com 3 inscrições fictícias confirmado por e-mail (RQ-03)	29/03/2027 (início S5)
M-04 · Obrigatório	Conteúdo revisado	Revisão técnica (2.4) concluída para as 4 aulas	23/04/2027 (fim S8)
M-05 · Obrigatório	Primeira aula realizada	Aula 1 dada no laboratório	27/04/2027 (S9)
M-06 · Obrigatório	Última aula realizada	Aula 4 dada no laboratório, antes de 17/05 (R-02)	06/05/2027 (S10)
M-07 · Obrigatório	Projeto encerrado	Termo de encerramento assinado	14/05/2027 (fim S11)

Responsáveis: Ana (M-01, M-02 e M-07), Carla (M-03), Elisa (M-04) e Bruno (M-05 e M-06).

Repare como as datas saem das atividades: M-02 cai no fim da semana 3 porque o plano (1.2) termina ali; M-04 cai no fim da semana 8 porque a revisão técnica (2.4) termina ali. No encerramento, a coluna Data real do M-07 recebeu 14/05/2027: o prazo foi cumprido sem usar a semana de reserva.



Erros comuns

- **Marco com duração** (“Aulas”, de 27/04 a 06/05). Como evitar: quebre em dois instantes — primeira aula realizada e última aula realizada.
- **Marco sem critério objetivo** (“conteúdo bom”). Como evitar: escreva a evidência que outra pessoa conferiria (assinatura, teste, entrega aceita).
- **Marco escrito como tarefa** (“Revisar conteúdo”). Como evitar: use o particípio — “conteúdo revisado”.
- **Esquecer o calendário da UFRJ**. Como evitar: antes de fechar as datas, confira provas, feriados e recesso.
- **Mudar a data prevista em silêncio**. Como evitar: a data prevista é linha de base; o atraso aparece comparando com a data real, e a nova data só entra com mudança aprovada.



Checklist antes de aprovar

- Todos os marcos do resumo do TAP estão na lista, como obrigatórios.
- Todo marco está no particípio e tem duração zero.
- Todo marco tem critério que outra pessoa consegue conferir.
- As datas previstas batem com o fim das atividades correspondentes no cronograma.
- Nenhuma data cai em período bloqueado pelo calendário acadêmico.
- Cada marco tem uma única pessoa responsável.
- A lista tem entre 5 e 10 marcos.



E depois?

- **15 Matriz RACI**: define quem responde por cada entrega ligada aos marcos.
- **18 Diagrama de Rede e 19 Cronograma**: os marcos entram como pontos de duração zero no fim das atividades.
- **31 Relatório de Status**: a cada ciclo, compare data prevista com data real.

Volte a esta lista a cada relatório de status e sempre que uma mudança aprovada mexer no cronograma.



Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.