

[Manual · Registro de Riscos]

O que pode dar errado (ou certo), o quanto importa e quem cuida

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 21 · Planejamento · PMBOK: 11.2 Identificar os Riscos (a 11.7)

Arquivos do modelo

PDF preenchível 21_registro_de_riscos.pdf

Word 21_registro_de_riscos.docx

Excel 21_registro_de_riscos.xlsx

PowerPoint 21_registro_de_riscos.pptx



Em uma frase

O Registro de Riscos lista as **incertezas** do projeto, dá a cada uma uma **nota de prioridade** (probabilidade × impacto) e define **quem faz o quê** se ela chegar perto de acontecer.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	03 Project Model Canvas · 04 Termo de Abertura do Projeto · 05 Registro de Premissas e Restrições · 06 Registro das Partes Interessadas · 10 Declaração do Escopo · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto
Alimenta	22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 27 Registro de Questões · 28 Registro de Lições Aprendidas · 31 Relatório de Status do Projeto · 34 Termo de Encerramento do Projeto



Para que serve

Todo projeto tem surpresas. A diferença está em quantas delas você já tinha previsto, com resposta pronta e pessoa responsável.

- **Tira os medos da cabeça e põe no papel.** A equipe inteira contribui, e ninguém fica carregando preocupação sozinho.
- **Prioriza.** Com a nota P×I, você gasta energia primeiro no que é provável e grave.

- **Prepara a resposta antes do problema.** Quando o gatilho aparece, já se sabe quem age e como.
- **Justifica reservas.** A reserva de contingência da Planilha de Custos sai daqui.

No Guia PMBOK 6ª ed., o registro de riscos é saída de 11.2 Identificar os Riscos e é atualizado até 11.7 Monitorar os Riscos (PMI, 2017). Risco é domínio de desempenho no PMBOK 7ª ed., com o nome Incerteza (PMI, 2021), e no PMBOK 8ª ed., com o nome Riscos (PMI, 2025). A ISO 21502 também traz o gerenciamento de riscos entre as práticas (ISO, 2020).

É um modelo **essencial**: todos os referenciais conferidos tratam risco como obrigatório.

⚠️ Atenção

Risco é algo que **ainda não aconteceu**. O que já está acontecendo é uma **questão** e vai para o 27 Registro de Questões.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Rascunho	Riscos iniciais do 03 Project Model Canvas e do 04 TAP
Criar	Depois do 19 Cronograma, com a equipe toda
Atualizar	Em toda reunião de status: notas, status, riscos novos
Quando um risco ocorre	Status “Ocorreu” e abertura de questão no 27
Arquivar	No encerramento, levando as lições para o 28

- **Quem identifica:** toda a equipe.
- **Quem consolida:** a gerência do projeto.
- **Quem executa a resposta:** a pessoa responsável por cada risco.
- **Quem aprova as reservas:** o patrocínio.



Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 04 TAP e o 03 Project Model Canvas, com os riscos de alto nível;
- o 05 Registro de Premissas e Restrições: toda premissa é um risco em potencial (e se ela for falsa?);

- o 06 Registro das Partes Interessadas;
- o 10 Declaração do Escopo e o 11 EAP, para varrer entrega por entrega;
- o 17 Estimativa das Atividades e o 19 Cronograma, para achar atividades incertas e críticas.

💡 Dica

Faça uma reunião de 30 minutos só para isso. Percorra a EAP ramo por ramo e pergunte: “o que pode atrapalhar (ou ajudar) aqui?”

👉 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Escalas

O modelo já traz uma escala de 1 a 5. O PMBOK pede que cada organização defina as suas; esta é a **adaptação** proposta para a liga. Use-a como está, a menos que o projeto combine outra na aprovação.

Nota	Probabilidade	Impacto no prazo
1	Até 10%	Até 1 dia
2	10–30%	Até 1 semana
3	30–50%	1 a 2 semanas
4	50–70%	Mais de 2 semanas
5	Mais de 70%	Compromete a data final

No custo ou escopo, a escala vai de “insignificante” (1) a “compromete o objetivo” (5). Quando prazo e custo dão notas diferentes, **use a maior**.

No modelo, a **matriz P×I** logo abaixo das escalas mostra as 25 combinações. A nota do risco é $P \times I$ e cai numa de três faixas:

P×I	Nível	O que fazer
1 a 4	Baixo	Acompanhe; aceitar costuma bastar
5 a 12	Médio	Resposta planejada e responsável definido
15 a 25	Alto	Resposta já, com prioridade na reunião

Exemplo: probabilidade 3 e impacto 5 dão $3 \times 5 = 15$, **Alto**. As notas 13 e 14 não existem, porque nenhum produto de dois números de 1 a 5 dá esse valor.

Riscos

Uma linha por risco. No .xlsx, P×I e Nível são calculados sozinhos e o Nível ganha cor: amarelo para Alto, roxo para Médio.

Campo	O que colocar	Dica
ID	RI-01, RI-02...	Nunca reaproveite um ID
Data	Quando o risco foi identificado	DD/MM/AAAA
Categoria	Técnico, Prazo, Custo, Pessoas, Comunicação ou Externo	Ajuda a ver onde se concentram os riscos
Descrição	Causa → evento → efeito	Veja o passo a passo abaixo
Tipo	Ameaça ou Oportunidade	Sim, risco também pode ser bom
P	Probabilidade, de 1 a 5	Pela escala
I	Impacto, de 1 a 5	Pela escala; use a maior nota
P×I	Calculado	Não digite no .xlsx
Nível	Calculado	Baixo, Médio ou Alto
Estratégia	Uma da lista	Veja a tabela de estratégias
Ações de resposta	O que será feito, concretamente	Verbo + prazo
Responsável	Quem executa a resposta	Uma pessoa
Gatilho	O sinal de que o risco está chegando	Algo observável
Status	Ativo, Ocorreu ou Encerrado	Revise em toda reunião

Como escrever a descrição em **causa** → **evento** → **efeito**:

1. **Causa:** o fato de hoje que cria a incerteza (“o laboratório é disputado”).
2. **Evento:** o que pode acontecer (“a reserva é negada”).
3. **Efeito:** o que isso faz com o objetivo (“aulas sem local”).

Estratégias de resposta do PMBOK 6ª ed. (PMI, 2017):

Ameaça	Oportunidade	Ideia
Escalar	Escalar	Passar para quem tem autoridade acima do projeto
Prevenir	Explorar	Eliminar a incerteza: garantir que não (ou que sim) aconteça
Transferir	Compartilhar	Passar o risco ou dividir o ganho com terceiros
Mitigar	Melhorar	Reduzir (ou aumentar) probabilidade ou impacto
Aceitar	Aceitar	Não agir agora; às vezes com reserva

 Dica

Oportunidade genérica, só para ilustrar: “empresas da área querem visibilidade entre calouros → uma delas patrocina os brindes → o custo cai”. A estratégia Melhorar seria procurar essas empresas cedo.

 Exemplo preenchido **Exemplo fictício**

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. Seis ameaças; nenhuma oportunidade registrada.

ID	Causa → evento → efeito	P × I	Nível
RI-01	Divulgação curta → poucos inscritos → meta de 40 não atingida	$3 \times 4 = 12$	Médio
RI-02	Laboratório disputado → reserva negada → aulas sem local	$2 \times 5 = 10$	Médio
RI-03	Conteúdo maior → slides atrasam → revisão espremida	$3 \times 3 = 9$	Médio
RI-04	Monitora sobrecarregada em provas → desiste → aulas sem apoio	$2 \times 3 = 6$	Médio
RI-05	Rede instável → Colab cai → aula para	$3 \times 5 = 15$	Alto
RI-06	Preço do coffee break sobe → orçamento estoura	$2 \times 2 = 4$	Baixo

Respostas:

ID	Estratégia	Ação	Responsável
RI-05	Mitigar	Notebooks também em Jupyter local + roteador 4G	Diego
RI-02	Prevenir	Reservar 4 semanas antes; plano B com notebooks próprios	Diego
RI-01	Mitigar	3 canais + parceria com o CA	Carla
RI-06	Aceitar	Reserva de contingência de R\$ 80,00	Ana

Risco × questão, na prática. A premissa P-01 dizia que o laboratório tinha 40 computadores. Ninguém a transformou em risco. Em 09/04/2027 ela se revelou falsa (são 30) e virou direto a questão Q-01, resolvida com duplas e notebooks próprios. A lição L-01 (“conferir pessoalmente a capacidade de espaços emprestados”) nasceu daí: se a premissa estivesse no registro, a verificação teria sido uma ação planejada.



Erros comuns

- **Escrever um problema atual como risco.** *Como evitar:* se já está acontecendo, abra uma questão no 27.
- **Descrever só o efeito** (“atraso”). *Como evitar:* use sempre causa → evento → efeito.
- **Risco sem responsável.** *Como evitar:* não feche a reunião com linha sem nome.
- **Nunca revisar.** *Como evitar:* ponha o registro na pauta fixa da reunião de status.
- **Ignorar oportunidades.** *Como evitar:* pergunte também “o que pode dar mais certo que o planejado?”
- **Esquecer as premissas.** *Como evitar:* passe cada premissa do 05 pela pergunta “e se for falsa?”.



Checklist antes de aprovar

- Todo risco está escrito como causa → evento → efeito.
- Toda premissa relevante do 05 foi avaliada como risco.
- P e I usam a escala do cabeçalho, e P×I e Nível estão corretos.
- Todo risco Médio ou Alto tem estratégia, ação concreta, responsável e gatilho.
- Houve pelo menos uma rodada procurando oportunidades.
- Riscos aceitos com reserva têm o valor levado à Planilha de Custos.
- O status de cada risco está atualizado.

➡ E depois?

- As reservas vão para a 22 Planilha de Custos (contingência) e, se houver, para o 19 Cronograma.
- O registro entra no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto.
- Na execução, é revisado a cada 31 Relatório de Status; risco que ocorreu vira item do 27 Registro de Questões, e o aprendizado vai para o 28 Registro de Lições Aprendidas.
- No encerramento, o 34 Termo de Encerramento resume quais riscos ocorreram.

📖 Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

👉 Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.