

[Manual · Relatório de Status do Projeto]

Onde o projeto está em relação ao plano, com cores que dizem a verdade

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 31 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

Arquivos do modelo

PDF preenchível 31_relatorio_de_status.pdf

Word 31_relatorio_de_status.docx

Excel 31_relatorio_de_status.xlsx

PowerPoint 31_relatorio_de_status.pptx



Em uma frase

O Relatório de Status é a **foto periódica** do projeto: em uma ou duas páginas, mostra onde ele está em relação às linhas de base, o que vem a seguir e o **que precisa de decisão**.

Onde ele fica na cadeia

	14 Lista de Marcos · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos ·
Vem de	22 Planilha de Custos do Projeto · 23 Plano de Comunicação · 27 Registro de Questões · 30 Registro de Mudanças
Alimenta	32 Relatório de Valor Agregado



Para que serve

Sem um relatório em cadência fixa, o patrocínio só descobre o problema quando ele já virou crise. O status evita três coisas:

- **Surpresa.** Quem decide fica sabendo do desvio enquanto ainda dá tempo de agir.
- **Conversa de achismo.** Cada cor tem critério, então “está tudo bem” precisa de número.

- **Decisão travada.** O relatório termina pedindo o que o projeto precisa, com nome e prazo.

No PMBOK 6, o relatório de desempenho do trabalho é saída de 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto e é distribuído como comunicação do projeto em 10.2 (PMI, 2017). O PMBOK 7 o lista entre os artefatos de relatório (PMI, 2021). A ISO 21502 dedica uma prática própria aos relatórios, a 7.15 *Reporting* (ISO, 2020; ABNT, 2021), e o PRINCE2 7 tem um equivalente, o *highlight report* (PeopleCert, 2023).

É um modelo **essencial**: relatar o desempenho é obrigatório nos três referenciais, e é pelo status que o patrocínio acompanha o projeto sem precisar abrir o cronograma.

Regra de ouro

Nada de **verde melancia**: verde por fora, vermelho por dentro. Se a cor não bate com os números, a cor está errada.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Antes do primeiro relatório	Combinar o critério das cores e a cadência no 23 Plano de Comunicação
A cada período (ex.: semanal ou quinzenal)	Preencher um relatório novo, com dados do fim do período
Na reunião de acompanhamento	Apresentar o relatório e registrar as decisões na 26 Ata de Reunião
No fim do projeto	Arquivar todos os relatórios na pasta do projeto, em ordem de data

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com os números que cada responsável de pacote informa.
- **Quem revisa:** a equipe confere se o que está escrito sobre o seu pacote é verdade.
- **Quem recebe:** o patrocínio e as partes interessadas definidas no 23 Plano de Comunicação. O relatório não é “aprovado”: ele é lido e gera decisões.



Antes de começar

Tenha em mãos, atualizados até a data de corte:

- o 19 Cronograma com a linha de base salva e o % concluído de cada atividade;
- a 14 Lista de Marcos com as datas previstas;
- a 22 Planilha de Custos com os gastos reais lançados;
- o 21 Registro de Riscos, o 27 Registro de Questões e o 30 Registro de Mudanças revistos;
- o 23 Plano de Comunicação, para saber a cadência e para quem enviar;
- o relatório anterior, para comparar.

Atualize os registros **antes** de escrever: relatório de memória vira palpite.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP.

Período

Campo	O que colocar	Dica
Período de referência	Datas de início e fim do período, “de DD/MM a DD/MM”	Sempre o mesmo tamanho de período
% concluído do projeto	Percentual do trabalho feito, pela linha de base do cronograma	Se houver o 32, use $VA \div ONT$

O % concluído não é palpite. Some o que está pronto, ponderado pelo tamanho de cada pacote. Exemplo: se o projeto tem 124 h planejadas e o trabalho pronto vale 62 h, o projeto está com $62 \div 124 = 50\%$.

Status por dimensão

Uma linha para cada dimensão já impressa (Geral, Escopo, Prazo, Custo, Qualidade, Riscos). Em cada uma, escolha a cor e explique em uma frase.

Cor	Critério do modelo	Exemplo de gatilho numérico (sugestão)
Verde	Dentro do plano	Prazo: IDP $\geq$ 0,95 e nenhum marco atrasado
Amarelo	Desvio que a equipe resolve sozinha	Prazo: IDP entre 0,85 e 0,94, ou atraso menor que a folga
Vermelho	Precisa de decisão do patrocínio	Prazo: IDP $<$ 0,85, ou marco obrigatório em risco

Os números da terceira coluna são uma **adaptação** proposta para a liga: o PMBOK pede que cada organização defina os próprios limites (PMI, 2017). Combine os seus no 23 Plano de Comunicação ou no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto e **não mude no meio do projeto**.

1. Preencha primeiro as cinco dimensões e só depois a linha **Geral**.
2. A cor Geral é, no mínimo, a pior cor entre Prazo, Custo e Escopo. Se uma delas está vermelha, a geral não pode ser verde.
3. No Comentário, escreva o **fato** e o **número**: “2.2 com 60%, plano 67%”. Evite “atrasadinho”.

Atenção

“Verde melancia” é o relatório que pinta tudo de verde para não incomodar ninguém. Parece gentileza, mas tira do patrocínio a chance de ajudar a tempo. Amarelo não é bronca: é pedido de atenção.

Andamento

Campo	O que colocar	Dica
Realizado no período	Entregas concluídas e avanços medidos	“Peças de divulgação aprovadas”, não “trabalhamos na divulgação”
Planejado para o próximo período	O que deve ficar pronto até o próximo relatório	Serve de régua para o relatório seguinte

Na tabela de marcos, uma linha por marco próximo ou recém-atingido:

Coluna	O que colocar	Dica
Marco	Nome como está na 14 Lista de Marcos	No participio: “conteúdo revisado”
Data prevista	A data da linha de base	Não troque pela data nova
Data real ou projetada	A data em que aconteceu ou a nova previsão	Projeção honesta, com base no cronograma
Situação	Atingido, no prazo, em risco ou atrasado	Em risco pede ação na seção seguinte

Riscos, questões e mudanças

Na tabela, traga só os **principais** itens do período (até quatro), com o mesmo ID dos registros:

Coluna	O que colocar	Dica
ID	RI-nn para risco, Q-nn para questão	Igual ao do 21 ou do 27
Risco ou questão	Descrição curta	Risco é incerto; questão já está acontecendo
Situação	Ativo, aberta, em tratamento, resolvida	Uma palavra
Ação	O que está sendo feito, por quem e até quando	Sem ação, não entra aqui: vira pedido de decisão

Depois, os três campos finais:

Campo	O que colocar	Dica
Mudanças no período	Número da solicitação e decisão	Copie do 30 Registro de Mudanças; “nenhuma” também é informação
Decisões ou apoio necessários	O que o patrocínio precisa decidir, com prazo	A parte mais importante do relatório
Lições do período	O que a equipe aprendeu	Leve também para o 28 Registro de Lições Aprendidas



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”, relatório da semana 6 (05/04 a 09/04/2027), preparado por Ana Lima.

Período: de 05/04 a 09/04/2027 · **% concluído do projeto:** 50% (plano: 56%).

Dimensão	Status	Comentário
Geral	Amarelo	Prazo e riscos pedem atenção; a equipe tem plano
Escopo	Verde	Nenhuma mudança pedida no período
Prazo	Amarelo	2.2 Slides com 60% (plano: 67%); IDP 0,89
Custo	Verde	Gasto em R\$ dentro do previsto; horas acima, ver o 32
Qualidade	Verde	Aula 1 em revisão, sem não conformidade
Riscos	Amarelo	Q-01 aberta: laboratório com 30 computadores

- **Realizado:** peças de divulgação publicadas; inscrições abertas desde 29/03; aula 1 priorizada (decisão D-1 da ata de 06/04).
- **Planejado:** concluir os slides das aulas 2 a 4; começar a 2.3 Lista de exercícios; resolver a Q-01.

Marco	Data prevista	Data real ou projetada	Situação
M-03 Inscrições abertas	29/03/2027	29/03/2027	Atingido
M-04 Conteúdo revisado	23/04/2027	23/04/2027	Em risco

ID	Risco ou questão	Situação	Ação
Q-01	Laboratório tem 30 computadores, não 40 (P-01 falsa)	Aberta	Diego propõe solução até 13/04
RI-05	Rede instável derruba o Colab	Ativo	Notebooks também em Jupyter local
RI-03	Conteúdo maior que o previsto	Ativo	Aula 1 pronta primeiro, revisão por aula

- **Mudanças no período:** nenhuma.
- **Decisões ou apoio necessários:** ciência da patrocinadora sobre a Q-01; se a solução exigir comprar algo, a gerência pede a decisão no próximo relatório.
- **Lições do período:** conferir pessoalmente a capacidade de espaços emprestados (vira a L-01).

Repare: o custo em dinheiro está em dia, mas o esforço em horas está acima do previsto. O status não esconde isso: aponta para o 32 Relatório de Valor Agregado.



Erros comuns

- **Verde melancia.** Tudo verde e o marco atrasando. *Como evitar:* use o critério combinado e mostre o número no comentário.
- **Lista de tarefas em vez de resultados.** “Fizemos reuniões” não diz nada. *Como evitar:* escreva entregas concluídas e percentuais medidos.
- **Nenhum pedido de decisão.** O patrocínio lê e não sabe como ajudar. *Como evitar:* sempre preencha “Decisões ou apoio necessários”, nem que seja “nenhuma decisão agora”.
- **Mudar a data prevista do marco.** Assim o atraso some da história. *Como evitar:* a data prevista é a da linha de base; a nova data vai em “real ou projetada”.



Checklist antes de aprovar

- O período e a data de corte estão escritos e batem com os dados usados.
- O % concluído vem do cronograma ou do valor agregado, não de palpite.
- Cada cor tem comentário com fato e número.
- A cor Geral não é melhor que a pior entre Escopo, Prazo e Custo.
- As datas previstas dos marcos são as da linha de base.
- Todo risco ou questão listado tem ação, responsável e prazo.
- O campo “Decisões ou apoio necessários” está preenchido.
- O relatório foi enviado a quem o 23 Plano de Comunicação manda.



E depois?

- Com as horas ou o dinheiro distribuídos no tempo, calcule o 32 Relatório de Valor Agregado para dar números ao status.
- Se o relatório pediu uma alteração de escopo, prazo ou custo, abra uma 29 Solicitação de Mudança.
- Leve as lições do período para o 28 Registro de Lições Aprendidas.
- Volte a este modelo a cada período, até o 34 Termo de Encerramento, que usa a série de relatórios como histórico.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PEOPLECERT. **PRINCE2® 7**: managing successful projects. [S. l.]: PeopleCert, 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.