

[Manual · Acordo da Equipe]

As regras de convivência que a própria equipe combina

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 07 · Planejamento · PMBOK: 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos

Arquivos do modelo

PDF preenchível 07_acordo_da_equipe.pdf

Word 07_acordo_da_equipe.docx

Excel 07_acordo_da_equipe.xlsx



Em uma frase

O Acordo da Equipe é o **combinado por escrito** de como a equipe trabalha junta: quem está disponível e quando, por onde se fala, como se decide e o que fazer quando alguém discorda ou some.

Onde ele fica na cadeia

Vem de 04 Termo de Abertura do Projeto · 06 Registro das Partes Interessadas

Alimenta 15 Matriz RACI · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 23 Plano de Comunicação · 26 Ata de Reunião



Para que serve

Numa liga acadêmica todo mundo é voluntário, estuda, faz prova e tem outras prioridades. Sem regras combinadas, cada pessoa trabalha do seu jeito: uma responde em 5 minutos, outra em 5 dias; uma acha que “ninguém se opôs” é decisão, outra acha que não. O acordo evita esse atrito **antes** que ele aconteça.

- Deixa claro quanto tempo cada pessoa pode dar ao projeto, para ninguém planejar em cima de horas que não existem.
- Define canais e prazos de resposta, o que alimenta o 23 Plano de Comunicação.
- Diz como se decide quando não há consenso, para o projeto não travar.
- Dá um caminho para resolver conflito sem transformar o problema em briga pessoal.

No Guia PMBOK 6ª ed., o *team charter* é uma saída do processo 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos, com valores, diretrizes de comunicação, critérios de decisão, resolução de conflitos, diretrizes de reunião e outros acordos (PMI, 2017). O PMBOK 7ª ed. o mantém entre os artefatos, ligado ao domínio Equipe (PMI, 2021).

Regra de ouro

Este modelo é **complementar**, não essencial: os referenciais não o exigem. Para equipes voluntárias da for_code, porém, ele é **muito recomendado**.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Primeira reunião de planejamento	Montar o acordo em oficina, com a equipe inteira
Entrada ou saída de um membro	Revisar a tabela “Quem somos” e colher a ciência da pessoa nova
Conflito que se repete	Revisar a regra que falhou e registrar a nova versão
Encerramento do projeto	Arquivar junto com os demais documentos

- **Quem preenche:** a própria equipe, em conjunto. A gerência do projeto conduz a conversa e escreve.
- **Quem revisa:** todos os membros, antes de dar ciência.
- **Quem aprova:** não há aprovação de cima para baixo. O acordo vale quando **cada membro** registra o seu “de acordo”.



Antes de começar

- O 04 Termo de Abertura do Projeto aprovado, com a gerência e a equipe nomeadas.
- O 06 Registro das Partes Interessadas, para saber quem é equipe e quem é parte interessada externa.
- O calendário acadêmico do período (provas, feriados, recesso).
- Uma hora de reunião com todo mundo presente. Acordo feito por uma pessoa só não é acordo.

Dica

Peça que cada pessoa traga anotado quantas horas por semana pode dar ao projeto de verdade, já descontando provas e outros compromissos.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos (veja o 04 Termo de Abertura do Projeto).

Quem somos

Uma linha por membro da equipe, incluindo a gerência do projeto.

Campo	O que colocar	Dica
#	Número da linha	Já vem preenchido
Membro	Nome completo	Igual ao do Registro das Partes Interessadas
Papel	O que a pessoa faz no projeto	“Conteúdo”, “Divulgação”, não o cargo na liga
Horas por semana	Horas reais disponíveis	Número, não “depende”
Melhor horário	Quando a pessoa rende e responde	Ex.: “noites de terça e quinta”
Contato preferido	Canal e endereço	E-mail, telefone ou canal da liga

⚠️ Atenção

Some as horas por semana de todo mundo. Se o total for menor do que o esforço que o projeto vai exigir, você já descobriu um problema de prazo agora, e não na semana 8.

Como trabalhamos

Esta é a parte que a equipe discute. Escreva frases curtas e concretas, que dê para cumprir e conferir.

for_code []

Campo	O que colocar	Dica
Valores da equipe	3 a 5 valores que todos aceitam	Cada valor com um comportamento: “respeito = avisar antes de faltar”
Comunicação	Canais oficiais e prazo de resposta	Separe o urgente (ex.: 24 h) do rotineiro
Reuniões	Frequência, duração, pauta e quem faz a ata	A ata usa o 26 Ata de Reunião
Tomada de decisão	Quem decide o quê e o que fazer sem consenso	Escreva o “desempate”
Resolução de conflitos	Passo a passo quando houver desacordo	Conversa direta, depois gerência, depois patrocínio
Ausências e substituições	Como avisar e quem cobre	Prazo mínimo de aviso e uma pessoa de sobreaviso
Outros acordos	Ferramentas, prazos internos, etc.	Onde ficam os arquivos, padrão de nomes

Para a **Tomada de decisão**, uma divisão simples funciona bem:

1. Decisões do dia a dia dentro do próprio pacote: quem é responsável pelo pacote decide.
2. Decisões que mexem em mais de um pacote: a gerência do projeto decide, depois de ouvir a equipe.
3. Mudança de escopo, prazo ou custo: vira 29 Solicitação de Mudança e quem decide é o patrocínio.

Para a **Resolução de conflitos**, escreva a escada em passos numerados, com prazo em cada degrau. Conflito que se repete vai para o 27 Registro de Questões.

Ciência de cada membro

Campo	O que colocar	Dica
Membro	Nome de cada pessoa da tabela “Quem somos”	Ninguém fica de fora
Assinatura ou “de acordo”	Assinatura ou “de acordo” por escrito	Vale “de acordo” em e-mail, guardado com o documento
Data	DD/MM/AAAA	A data em que a pessoa deu ciência

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. As horas por semana são a disponibilidade que cada pessoa declarou — as mesmas do 16 Requisitos e Calendário de Recursos.

Quem somos (parte):

Membro	Papel	Horas por semana
Ana Lima	Gerente do projeto	10
Bruno Costa	Conteúdo	12
Carla Nunes	Divulgação	10
Diego Alves	Logística e ambiente	6
Elisa Rocha	Exercícios e monitoria	8

Como trabalhamos (parte):

Campo	O que a equipe escreveu
Reuniões	Reunião de acompanhamento semanal; a ata circula entre os membros (a de 06/04/2027 ficou com Carla)
Tomada de decisão	Dentro do pacote, quem é responsável decide; mudança de escopo, prazo ou custo vai para a patrocinadora, Fernanda Dias
Ausências e substituições	Avisar assim que souber; na monitoria, uma segunda pessoa fica de sobreaviso durante as provas

A regra de decisão foi posta à prova quando o Centro Acadêmico pediu uma 5ª aula (SM-01): a equipe não decidiu sozinha, levou o pedido à patrocinadora, que o adiou para a próxima edição.

Erros comuns

- **Copiar regras genéricas que ninguém discutiu.** Como evitar: monte o acordo na reunião, com todo mundo, e use as palavras da própria equipe.
- **Não dizer como se decide sem consenso.** Como evitar: preencha o “desempate” no campo Tomada de decisão antes de qualquer outro.
- **Horas por semana otimistas.** Como evitar: peça o número já descontando provas; na dúvida, anote o menor.
- **Não revisitar o acordo quando a equipe muda.** Como evitar: toda entrada de membro gera nova versão e nova ciência.

- **Regra sem comportamento visível.** Como evitar: troque “ser comprometido” por “responder no canal da equipe em até 24 h”.



Checklist antes de aprovar

- Todos os membros da equipe estão na tabela “Quem somos”, com horas por semana em número.
- Há pelo menos um canal oficial e um prazo de resposta.
- A frequência das reuniões e quem faz a ata estão definidos.
- O campo Tomada de decisão diz o que acontece quando não há consenso.
- A resolução de conflitos tem passos em ordem.
- Há regra para ausências e um nome de sobreaviso para as tarefas críticas.
- Cada membro deu ciência, com data.



E depois?

- Use as horas e os papéis na 15 Matriz RACI e no 16 Requisitos e Calendário de Recursos.
- Leve canais e prazos para o 23 Plano de Comunicação.
- Aplique as regras de reunião em cada 26 Ata de Reunião.
- Volte a este acordo sempre que alguém entrar ou sair da equipe, ou quando um conflito se repetir.



Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.