

[Manual · Lista de Atividades]

Do “o que entregar” ao “o que fazer”, ação por ação

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 13 · Planejamento · PMBOK: 6.2 Definir as Atividades

Arquivos do modelo

PDF preenchível 13_lista_de_atividades.pdf

Word 13_lista_de_atividades.docx

Excel 13_lista_de_atividades.xlsx



Em uma frase

A Lista de Atividades transforma cada pacote de trabalho da EAP nas **ações** que a equipe precisa executar para produzi-lo — cada uma começando por um **verbo**.

Onde ele fica na cadeia

Vem de 11 Estrutura Analítica do Projeto · 12 Dicionário da EAP

Alimenta 14 Lista de Marcos · 15 Matriz RACI · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto



Para que serve

A EAP diz **o que** o projeto entrega, sempre em substantivos (“slides e notebooks”). Só que ninguém consegue estimar, datar ou atribuir um substantivo. A Lista de Atividades faz a ponte: “produzir os slides”, “testar os notebooks no laboratório”.

- **Evita** o trabalho invisível: revisões, aprovações e testes que ninguém planejou e que aparecem na última semana.
- **Gera** a matéria-prima de todo o planejamento de prazo: marcos, RACI, recursos, estimativas, rede e cronograma partem dela.
- **Registra** as dependências (quem precisa terminar antes de quem começar), que depois viram o caminho crítico.

No Guia PMBOK 6ª ed., a lista de atividades e os atributos de cada atividade

for_code []

são saídas do processo **6.2 Definir as Atividades** (PMI, 2017). A norma brasileira de gerenciamento de projetos também trata o cronograma como prática própria, e ele começa aqui (ABNT, 2021).

Na for_code o modelo é **complementar**: em projeto pequeno, a lista pode ser a primeira aba do 19 Cronograma. Mas, se o projeto tem mais de uma pessoa trabalhando em paralelo, vale muito tê-la separada.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Logo depois da 11 EAP e do 12 Dicionário da EAP aprovados
Atualizar	Em ondas: detalhe agora o trabalho próximo e, a cada fase, detalhe o seguinte (planejamento em ondas sucessivas)
Atualizar	Sempre que uma mudança aprovada criar, remover ou mudar uma entrega
Arquivar	No encerramento, junto com o cronograma final

- **Quem preenche:** a pessoa responsável por cada pacote de trabalho lista as atividades do próprio pacote.
- **Quem consolida:** a gerência do projeto junta tudo, numera e confere as dependências.
- **Quem aprova:** não há aprovação própria; a lista entra no cronograma, que é aprovado pelo patrocínio.



Antes de começar

- A **11 EAP** aprovada, com os códigos dos pacotes de trabalho.
- O **12 Dicionário da EAP**, que descreve cada pacote e seus critérios de aceitação.
- O **04 Termo de Abertura** e o **05 Registro de Premissas e Restrições**, para achar datas impostas (provas, eventos, prazos da UFRJ).
- Uma reunião curta com cada responsável de pacote: quem vai fazer é quem sabe os passos.



Dica

Faça a lista em uma oficina de 1 hora com a equipe, pacote por pacote, com a EAP projetada na tela.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha-os como no 04 Termo de Abertura.

Atividades

Uma linha por atividade. Siga a ordem da EAP: assim as predecessoras quase sempre ficam acima de quem depende delas, o que facilita o 18 Diagrama de Rede.

Campo	O que colocar	Dica
ID	Identificador único: A-01, A-02...	Nunca reaproveite um ID apagado
Código da EAP	O pacote de trabalho a que a atividade pertence (ex.: 2.2)	Atividade sem código = trabalho fora do escopo
Atividade	Nome curto começando por verbo no infinitivo	“Produzir slides”, não “Slides”
Descrição	O que será feito e o que marca o fim	Duas linhas bastam
Predecessoras	IDs das atividades que precisam acontecer antes	Deixe em branco só a primeira atividade
Tipo de dependência	TI, II, TT ou IT	Na dúvida, é TI
Recursos	Quem executa e o que precisa (sala, equipamento, serviço)	Detalhe no 16 Requisitos de Recursos
Esforço (h)	Primeira estimativa de horas de trabalho	Será refinada no 17 Estimativa
Data imposta	Data que não depende do projeto	Cite a restrição de origem (ex.: R-02)

Os quatro tipos de dependência

- **TI (término → início):** B só começa quando A termina. É a mais comum; “revisar” depois de “escrever”.
- **II (início → início):** B só começa quando A começa. Ex.: a monitoria começa junto com as aulas.
- **TT (término → término):** B só termina quando A termina. Ex.: a revisão só fecha quando o texto fecha.
- **IT (início → término):** B só termina quando A começa. É rara; use só se souber explicar.

⚠ Atenção

A planilha do 18 Diagrama de Rede calcula o caminho crítico supondo dependências TI. Se você usar II, TT ou IT, anote na descrição e confira a conta à mão.

Qual o tamanho certo de uma atividade?

- Pequena o bastante para **uma pessoa estimar** com segurança.
- Grande o bastante para **não virar microgestão**: tarefas de 15 minutos não entram.
- Uma boa régua para a liga: entre algumas horas e duas semanas de calendário.



Exemplo preenchido

🧪 Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. Para caber no exemplo, cada pacote de trabalho virou uma única atividade; num projeto real, um pacote costuma gerar várias. O esforço é o valor mais provável informado por quem executa.

ID · EAP	Atividade	Predecessoras	Esforço (h)
A-01 · 1.1	Elaborar o termo de abertura e o registro das partes interessadas	—	8
A-02 · 1.2	Elaborar o plano do projeto (escopo, EAP, prazos, custos, riscos)	A-01	16
A-03 · 2.1	Definir a ementa do minicurso	A-02	6
A-04 · 2.2	Produzir slides e notebooks das 4 aulas	A-03	30
A-05 · 2.3	Escrever a lista de exercícios	A-03	12
A-06 · 2.4	Revisar tecnicamente o conteúdo	A-04, A-05	6
A-07 · 3.1	Criar as peças de divulgação	A-02	8
A-08 · 3.2	Abrir o formulário e conduzir as inscrições	A-07	6
A-09 · 4.1	Reservar o laboratório	A-02	3
A-10 · 4.2	Testar o ambiente Python no laboratório	A-09	5
A-11 · 5.1	Realizar as 4 aulas	A-06, A-08, A-10	16
A-12 · 6.1	Encerrar o projeto (certificados, pesquisa, lições)	A-11	8

Todas as dependências são TI. Soma do esforço: **124 h**. Alguns atributos das demais colunas:

ID	Recursos	Data imposta
A-04	Bruno; Google Colab	—
A-06	Elisa	—
A-10	Diego; laboratório de informática	—
A-11	Bruno e Elisa; laboratório, ter. e qui., 18 h	Terminar antes de 17/05/2027 (R-02, semana de provas)

Repare que A-06 existe: a revisão técnica é uma atividade de verdade, com dono e horas. É o tipo de trabalho que some quando ninguém o escreve.



Erros comuns

- **Atividade grande demais** (“Fazer o conteúdo”). Como evitar: se quem executa não consegue estimar, quebre em duas ou mais.
- **Atividade sem código da EAP**. Como evitar: toda linha aponta para um pacote; se não houver pacote, ou a EAP está incompleta ou o trabalho está fora do escopo.
- **Esquecer revisões, aprovações e testes**. Como evitar: para cada entrega, pergunte “quem confere isso e quando?”.

for_code []

- **Nome sem verbo** (“Slides”). Como evitar: comece sempre pelo infinitivo — produzir, revisar, testar, aprovar.
- **Dependência circular** (A depende de B, que depende de A). Como evitar: leia a coluna de predecessoras de baixo para cima; ninguém pode depender de quem vem depois dele.



Checklist antes de aprovar

- Todo pacote de trabalho da EAP tem pelo menos uma atividade.
- Toda atividade tem ID único e código da EAP.
- Todo nome de atividade começa por verbo.
- Só a primeira atividade está sem predecessora, e nenhuma dependência é circular.
- Revisões, aprovações e testes aparecem como atividades próprias.
- Toda data imposta cita a restrição de origem.
- Cada responsável de pacote conferiu as atividades do próprio pacote.



E depois?

- **14 Lista de Marcos:** os eventos de duração zero que marcam o fim de grupos de atividades.
- **15 Matriz RACI:** quem executa e quem responde por cada atividade.
- **16 Requisitos e Calendário de Recursos:** a coluna Recursos vira detalhe de pessoas, equipamentos e horários.
- **17 Estimativa das Atividades:** o esforço vira estimativa de três pontos.
- **18 Diagrama de Rede e 19 Cronograma:** as predecessoras viram caminho crítico e datas.

Volte a esta lista a cada nova onda de planejamento e sempre que uma solicitação de mudança aprovada mexer na EAP.



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.