

[Manual · Plano de Gerenciamento do Projeto]

As regras do jogo, num documento aprovado, antes de pôr a mão na massa

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 25 · Planejamento · PMBOK: 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

Arquivos do modelo

PDF preenchível 25_plano_de_gerenciamento_do_projeto.pdf

Word 25_plano_de_gerenciamento_do_projeto.docx

Excel 25_plano_de_gerenciamento_do_projeto.xlsx



Em uma frase

O Plano de Gerenciamento do Projeto junta **as linhas de base** (escopo, cronograma e custos), **o resumo dos planos** e **as regras de mudança** num só documento, aprovado pelo patrocínio. Depois dele, **nada muda sem mudança aprovada**.

Onde ele fica na cadeia

	04 Termo de Abertura do Projeto · 10 Declaração do Escopo · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 19 Cronograma do Projeto · 20 Plano da Qualidade · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 23 Plano de Comunicação · 24 Plano de Engajamento das Partes Interessadas
Vem de	
Alimenta	29 Solicitação de Mudança

Para que serve

Até aqui você fez vários documentos separados: escopo, EAP, cronograma, custos, riscos, comunicação. Cada um responde a uma pergunta. O plano responde à pergunta que sobra: **como tudo isso vai funcionar junto**, e quem manda quando algo precisar mudar.

No PMBOK 6, ele é a saída do processo 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto (PMI, 2017). No PMBOK 8, o assunto fica no domínio de desempenho Governança (PMI, 2025).

Ele evita três problemas:

- **Metas que andam sozinhas.** Sem linha de base aprovada, não dá para dizer se o projeto está atrasado ou caro: *atrasado em relação a quê?*
- **Mudança “de boca”.** Sem regra escrita, cada pedido é resolvido por quem grita mais alto. O PMI mediu que 52% dos projetos concluídos sofreram *scope creep*, isto é, mudança de escopo não controlada (PMI, 2018).
- **Documento que ninguém acha.** O plano funciona como índice: diz qual versão de cada documento vale.

Linhas de base, planos e adaptação

- **Linha de base** é a versão aprovada de um plano, usada como régua de comparação. São três: escopo (Declaração do Escopo + EAP + Dicionário), cronograma e custos.
- **Planos subsidiários** são as partes do plano que tratam de um assunto: qualidade, comunicação, riscos, recursos, aquisições. Na liga, eles já existem como modelos próprios; aqui você só **resume e referencia**.
- **Adaptação** (*tailoring*) é ajustar o gerenciamento ao tamanho do projeto. O PMBOK 7 trouxe a adaptação como princípio e seção própria (PMI, 2021), e o PMBOK 8 tem um capítulo inteiro sobre ela (PMI, 2025). O PRINCE2 7 também manda “adaptar ao projeto” (PEOPLECERT, 2023).

Por isso este modelo é **complementar** na liga, e não essencial. Num projeto pequeno, uma página com as “regras do jogo” (abordagem, controle de mudanças e cadência) cumpre a função. **O processo de mudanças, porém, precisa estar escrito em algum lugar**, e este é o lugar natural.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Fim do Planejamento	Criar, depois dos modelos 04 a 24, e aprovar
Mudança aprovada	Atualizar a linha de base afetada e subir a versão
Troca de fase ou de abordagem	Revisar ciclo de vida, cadência e alçadas
Encerramento	Arquivar junto com o 34 Termo de Encerramento

- **Quem preenche:** a gerência do projeto.
- **Quem revisa:** a equipe, que vai trabalhar sob essas regras.
- **Quem aprova:** o patrocínio. Sem a assinatura do patrocínio, não há linha de base.



Antes de começar

Tenha em mãos, na versão mais recente:

- o 04 Termo de Abertura do Projeto aprovado;
- o 10 Declaração do Escopo, o 11 EAP e o 12 Dicionário da EAP;
- o 19 Cronograma e a 22 Planilha de Custos, com as reservas;
- o 20 Plano da Qualidade, o 21 Registro de Riscos, o 23 Plano de Comunicação e o 24 Plano de Engajamento;
- o 07 Acordo da Equipe e a 15 Matriz RACI.



Dica

Referencie, não copie. Escreva “ver 19 Cronograma, v1.0”. Se você colar o cronograma aqui, vai ter duas versões brigando.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP.

Visão geral

Campo	O que colocar	Dica
Referência ao TAP	Versão e data do TAP aprovado	É o TAP que dá autoridade a este plano
Ciclo de vida e abordagem	Preditiva, adaptativa ou híbrida, e por quê	Uma ou duas frases bastam

Como escolher a abordagem:

- **Preditiva:** o escopo é conhecido no início e se planeja tudo antes (um evento, um minicurso).
- **Adaptativa:** o escopo vai sendo descoberto em ciclos curtos (um software com usuários testando). O Scrum é um exemplo (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).
- **Híbrida:** parte preditiva, parte em ciclos.

Linhas de base

Tabela de três linhas fixas: Escopo, Cronograma e Custos.

Campo	O que colocar	Dica
Documento de referência	Nome e número dos modelos que formam a linha de base	Escopo = 10 + 11 + 12
Versão	A versão aprovada	Ex.: v1.0
Data de aprovação	Dia em que o patrocínio aprovou	Normalmente, a data deste plano

Regra de ouro

A linha de base de custos **não** inclui a reserva gerencial. Ela é soma das estimativas + reserva de contingência. A reserva gerencial fica com o patrocínio.

Planos subsidiários

Campo	O que colocar	Dica
Qualidade	Duas linhas: métricas principais e referência ao 20	Não repita o checklist
Comunicação e engajamento	Canais e cadência, com referência ao 23 e ao 24	Diga quem recebe o status
Riscos	Escalas P e I (1 a 5), faixas de nível, frequência de revisão e reservas	Use as faixas do 21
Recursos e equipe	Referência à RACI, ao Acordo da Equipe e ao calendário	Diga quem cobre ausências
Aquisições	O que será comprado, de quem, quem autoriza	“Não há” também é resposta

As faixas de nível do 21 Registro de Riscos são: $P \times I$ de 1 a 4 = Baixo; de 5 a 14 = Médio; de 15 a 25 = Alto. Exemplo: $P = 3$ e $I = 5$ dá 15, risco Alto.

Controle de mudanças

É o coração do plano. Ele define o caminho que toda 29 Solicitação de Mudança vai seguir, como pede o processo 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças (PMI, 2017) e a prática de controle de mudanças da ISO 21502 (ISO, 2020).

Campo	O que colocar	Dica
Quem pode pedir mudança	Em geral, qualquer parte interessada	Sempre por escrito, no 29
Quem analisa o impacto	Normalmente, a gerência do projeto	Pode consultar quem é R na RACI
Quem decide e limites de alçada	Faixas de decisão por tamanho do impacto	Ver abaixo
Documentos atualizados após aprovação	Lista do que se atualiza e onde se registra	Sempre o 30 Registro de Mudanças

Alçada é o limite de decisão de cada pessoa. Defina com números, não com adjetivos:

1. Liste as dimensões: prazo, custo, escopo.
2. Para cada uma, diga até onde a gerência decide sozinha.
3. Acima disso, diga quem decide: o patrocínio ou um comitê.
4. Diga o que acontece se quem decide não responder no prazo (por exemplo, a mudança fica adiada).

Ritmo e encerramento

Campo	O que colocar	Dica
Cadência de reuniões e relatórios	Frequência, dia e quem participa	Copie do 23, não invente outra
Crêterios de encerramento	Condições verificáveis para encerrar	Ligue aos critérios de sucesso do TAP

Por fim, as **assinaturas**: gerente do projeto e patrocínio.



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. Plano aprovado em 19/03/2027 (marco M-02).

Campo	Valor
Referência ao TAP	TAP v1.0, aprovado em 05/03/2027 (M-01)
Abordagem	Preditiva: 4 aulas com escopo fechado e prazo fixo (R-02)
Escopo	10 + 11 + 12, v1.0, 19/03/2027
Cronograma	19 Cronograma v1.0: 11 semanas + 1 de reserva
Custos	22 Planilha v1.0: R\$ 770,00 + R\$ 80,00 = R\$ 850,00
Riscos	Escalas 1 a 5; revisão em toda reunião; reserva de 16 h
Aquisições	Coffee break, cartazes e adesivos; Ana autoriza

Controle de mudanças do F.PJ-00:

Quem	Decide
Ana Lima (gerência)	Mudança sem efeito em marco obrigatório nem no caminho crítico, paga pela reserva de contingência
Fernanda Dias (patrocínio)	Atraso em marco obrigatório ou no caminho crítico, uso da reserva gerencial (R\$ 50,00), inclusão ou retirada de entrega
Documentos	30 Registro de Mudanças sempre; 10, 11, 19, 21 e 22 quando afetados

- **Cadência:** reunião de acompanhamento semanal; 31 Relatório de Status quinzenal para Fernanda.
- **Encerramento:** 4 aulas realizadas, certificados emitidos, pesquisa de satisfação aplicada e lições entregues à Diretoria de Projetos.

Dica

Foi essa regra que mandou a SM-01 (5ª aula, +1 semana no caminho crítico) para a decisão da patrocinadora, e não da gerência.

Erros comuns

- **Copiar e colar os planos.** Duas cópias divergem em uma semana. Como evitar: cite número, nome e versão do modelo.
- **Não dizer quem aprova mudanças.** Aí todo mundo aprova, ou ninguém. Como evitar: escreva as alçadas com números.
- **Alçada vaga.** “Mudanças pequenas” não é critério. Como evitar: use semanas, reais e entregas.
- **Aprovar e nunca mais abrir.** Como evitar: releia o controle de mudanças a cada solicitação e na troca de fase.
- **Documento grande demais para o projeto.** Como evitar: adapte; num projeto pequeno, uma página basta.

Checklist antes de aprovar

- As três linhas de base apontam para documentos com versão e data.
- A linha de base de custos soma estimativas e contingência, sem a reserva gerencial.
- Cada plano subsidiário tem resumo curto e referência, sem cópia.
- A seção de riscos traz escalas, faixas de nível e frequência de revisão.
- As alçadas têm números de prazo, custo e escopo.
- A cadência bate com o 23 Plano de Comunicação.
- Os critérios de encerramento são verificáveis e ligados ao TAP.
- Gerência e patrocínio assinaram.

E depois?

Com o plano aprovado, o projeto entra na Execução. Os próximos modelos são o 26 Ata de Reunião, o 27 Registro de Questões e o 28 Registro de Lições Aprendidas. Toda vez que alguém pedir para mudar algo, abra o 29 Solicitação de Mudança e siga as regras deste plano. Volte aqui a cada mudança aprovada, para atualizar a linha de base e subir a versão.



Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PEOPLECERT. **PRINCE2® 7**: managing successful projects. [S. l.]: PeopleCert, 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.], nov. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 24 set. 2026.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.