

[Manual · Solicitação de Mudança]

Nada muda “de boca” — todo pedido de mudança por escrito, com impacto antes da decisão

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 29 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças

Arquivos do modelo

PDF preenchível 29_solicitacao_de_mudanca.pdf

Word 29_solicitacao_de_mudanca.docx

Excel 29_solicitacao_de_mudanca.xlsx



Em uma frase

A Solicitação de Mudança é o formulário que transforma um pedido (“dá para incluir mais uma aula?”) numa **proposta analisada**: o que muda, por quê, quanto custa em escopo, prazo, custo, qualidade e riscos, e **quem decidiu o quê**.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 26 Ata de Reunião · 27 Registro de Questões
Alimenta	30 Registro de Mudanças



Para que serve

Depois que o 25 Plano de Gerenciamento do Projeto é aprovado, escopo, cronograma e custos viram **linhas de base**. Mudar é permitido, e às vezes necessário. O que não pode é mudar sem ninguém medir o efeito.

Quando pequenos acréscimos entram sem controle, acontece o *scope creep*: o escopo cresce aos poucos, e prazo e orçamento continuam os mesmos. O PMI mediu que 52% dos projetos concluídos nos 12 meses anteriores à pesquisa sofreram *scope creep* (PMI, 2018). O número vem de pesquisa de opinião com profissionais, mas o recado é claro: é um problema comum.

Controle integrado de mudanças

No PMBOK 6, pedidos de mudança saem de muitos processos, e todos são analisados e decididos num só lugar: o processo 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças (PMI, 2017). “Integrado” quer dizer que ninguém olha uma dimensão sozinha: mais uma aula mexe no escopo, no cronograma, no custo e nos riscos ao mesmo tempo. A ISO 21502 também tem prática própria de controle de mudanças (ISO, 2020).

O caminho de uma mudança:

1. Alguém faz o pedido, por escrito, neste modelo.
2. A gerência analisa o impacto em cada dimensão.
3. A gerência levanta alternativas e dá uma recomendação.
4. Quem tem alçada, segundo o 25, decide: aprova, rejeita ou adia.
5. A decisão é comunicada a quem pediu e registrada no 30 Registro de Mudanças.
6. Se aprovada, os documentos e as linhas de base são atualizados.

Por tudo isso, este modelo é **essencial**.

Os quatro tipos de mudança do PMBOK 6

Tipo	O que é	Exemplo
Ação corretiva	Traz de volta ao plano um trabalho que se desviou	Remanejar horas para recuperar atraso nos slides
Ação preventiva	Evita um desvio que ainda não aconteceu	Reservar o laboratório antes do previsto
Reparo de defeito	Corrige uma entrega que não cumpre o requisito	Refazer um notebook que não roda no Colab
Atualização	Altera documento ou plano aprovado	Incluir uma entrega nova no escopo



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Pedido de mudança, após as linhas de base	Abrir uma solicitação por pedido
Análise	Preencher impacto, alternativas e recomendação
Decisão	Registrar decisão, data e condições; assinar
Depois da decisão	Copiar para o 30 e atualizar os documentos
Encerramento	Arquivar todas, inclusive as rejeitadas e adiadas

- **Quem preenche:** qualquer parte interessada pode pedir. A gerência do projeto completa a análise de impacto.
- **Quem revisa:** a gerência, consultando quem é R na 15 Matriz RACI para as entregas afetadas.
- **Quem aprova:** quem tem a alçada definida no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto: a gerência, o patrocínio ou um comitê.



Antes de começar

- O 25 Plano de Gerenciamento do Projeto, com as alçadas.
- As linhas de base: 10 Declaração do Escopo, 11 EAP, 19 Cronograma e 22 Planilha de Custos.
- A 09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, para ver o que um requisito novo arrasta junto.
- O 21 Registro de Riscos e o 05 Registro de Premissas e Restrições.
- A 26 Ata de Reunião ou o 27 Registro de Questões de onde o pedido veio.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP.

Pedido

Campo	O que colocar	Dica
Nº da solicitação	SM-01, SM-02...	O mesmo número vai para o 30
Data	Dia do pedido	Não o da decisão
Solicitante	Pessoa ou parte interessada que pediu	Use o ID do registro, se houver
Tipo	Ação corretiva, ação preventiva, reparo de defeito ou atualização	Veja a tabela acima
Descrição da mudança	O que passa a ser diferente, com números	“Incluir uma 5ª aula de 2 h”
Justificativa	Por que mudar e o que se ganha	Ligue a um objetivo do TAP

Análise de impacto

Tabela com cinco linhas fixas: Escopo, Prazo, Custo, Qualidade e Riscos.

Campo	O que colocar	Dica
Impacto	O efeito concreto nessa dimensão	Em semanas, reais, entregas
Tamanho	Nenhum, Baixo, Médio ou Alto	“Nenhum” também precisa ser checado

Como medir cada dimensão:

- **Escopo:** que pacotes da EAP entram, saem ou mudam.
- **Prazo:** a atividade afetada está no caminho crítico? Se estiver, o atraso vai direto para a data final. Se não, compare com a folga.
- **Custo:** quantidade × preço unitário, como na 22. Diga se a reserva cobre.
- **Qualidade:** algum requisito ou critério de aceitação fica mais difícil de cumprir?
- **Riscos:** algum risco sobe, surge ou deixa de existir?

Campo	O que colocar	Dica
Alternativas	Outras formas de atender ao pedido	Inclua “não mudar agora”
Recomendação da gerência	Qual opção e por quê, em duas frases	Recomendar não é decidir

Decisão

Campo	O que colocar	Dica
Decisão	Aprovada, rejeitada ou adiada	Adiada precisa dizer até quando
Quem decide	A pessoa com alçada, segundo o 25	Não é quem pediu
Data da decisão	Dia da decisão	Vai para o 30
Condições	Ressalvas, prazos, o que precisa acontecer	Ex.: “reavaliar na próxima edição”

Por fim, as **assinaturas**: solicitante, gerente do projeto e quem decide.



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — o Centro Acadêmico (PI-05) pediu uma 5ª aula, de revisão.

Campo	Valor
Nº / Data	SM-01, 12/04/2027
Solicitante	Centro Acadêmico (PI-05)
Tipo	Atualização (inclui entrega no escopo)
Descrição	Incluir uma 5ª aula, de revisão, depois das 4 previstas

Dimensão	Impacto	Tamanho
Escopo	Nova entrega em 2.2 (material) e 5.1 (aula)	Alto
Prazo	+1 semana no caminho crítico; colide com R-02	Alto
Custo	+40 coffee breaks × R\$ 2,50 = R\$ 100,00	Médio
Qualidade	Mais material para revisar com o mesmo prazo	Baixo
Riscos	Agrava o RI-04 (monitoria em época de provas)	Médio

- **Recomendação da gerência:** adiar; a mudança fere uma restrição do TAP.
- **Decisão:** **Adiada** para a próxima edição, em 13/04/2027, por Fernanda Dias (patrocínio), porque o atraso no caminho crítico está acima da alçada da gerência.
- **Condições:** considerar a aula de revisão no planejamento da próxima edição.



Erros comuns

- **Aceitar mudança “de boca”.** Como evitar: sem solicitação escrita, a resposta é “abre uma SM”.
- **Decidir sem análise de impacto.** Como evitar: nenhuma linha da tabela de impacto fica em branco.
- **Analisar só uma dimensão.** Como evitar: confira as cinco, e sempre o caminho crítico.
- **Quem pede, decide.** Como evitar: siga as alçadas do 25.
- **Aprovar e não atualizar as linhas de base.** Como evitar: liste no 30 os documentos atualizados e suba a versão de cada um.



Checklist antes de aprovar

- Número, data, solicitante e tipo estão preenchidos.
- A descrição diz o que muda com números.
- As cinco dimensões têm impacto e tamanho.
- O efeito no caminho crítico e nas reservas foi verificado.
- Há ao menos uma alternativa, além da mudança pedida.
- Quem decide tem alçada para isso, segundo o 25.
- Decisão, data e condições estão escritas, e as três assinaturas feitas.



E depois?

Copie a decisão para o 30 Registro de Mudanças, com o mesmo número. Se aprovada, atualize os documentos afetados e o 25 Plano de Gerenciamento do Projeto. A mudança também entra no próximo 31 Relatório de Status, e o que ela ensinou vai para o 28 Registro de Lições Aprendidas. Volte a este modelo a cada novo pedido.



Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.