

[Manual · Registro de Mudanças]

O histórico de todos os pedidos de mudança e do que foi decidido sobre cada um

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 30 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças

Arquivos do modelo

PDF preenchível 30_registro_de_mudancas.pdf

Word 30_registro_de_mudancas.docx

Excel 30_registro_de_mudancas.xlsx



Em uma frase

O Registro de Mudanças é a **lista única** de todas as solicitações de mudança do projeto, com a decisão e o que foi atualizado em cada caso. **Aprovadas, rejeitadas e adiadas: todas entram.**

Onde ele fica na cadeia

Vem de 29 Solicitação de Mudança

Alimenta 31 Relatório de Status do Projeto · 34 Termo de Encerramento do Projeto



Para que serve

Cada 29 Solicitação de Mudança conta a história de **um** pedido. O registro conta a história do **projeto inteiro**: quantas mudanças foram pedidas, quantas foram aceitas e por que as linhas de base de hoje são diferentes das aprovadas no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto.

Sem ele, alguém pergunta “por que o cronograma tem uma semana a mais?” e ninguém sabe responder. Com ele, basta procurar a linha certa.

No PMBOK 6, o registro de mudanças (*change log*) é atualizado no processo 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças, o mesmo em que as solicitações são decididas (PMI, 2017). A ISO 21502 trata o controle de mudanças como prática própria de gerenciamento (ISO, 2020).

for_code []

Este modelo é **essencial**: sem ele não há **rastreabilidade**, isto é, não dá para ir de uma linha de base atual até a decisão que a mudou. E o controle de mudanças importa porque o *scope creep*, a mudança de escopo não controlada, atingiu 52% dos projetos pesquisados pelo PMI (PMI, 2018).

Regra de ouro

Mesmo número, mesmo pedido. A SM-01 da solicitação é a SM-01 do registro. Nada de numeração própria.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Primeira solicitação de mudança	Criar o registro e abrir a linha SM-01
Nova solicitação	Abrir a linha, com decisão ainda em branco
Decisão tomada	Preencher decisão, data e quem decidiu
Mudança aprovada implementada	Listar documentos atualizados e marcar Concluída
Encerramento	Conferir que não há implementação pendente e arquivar

- **Quem preenche:** a gerência do projeto.
- **Quem revisa:** a própria gerência, a cada reunião de acompanhamento; o patrocínio pode consultar quando quiser.
- **Quem aprova:** ninguém. O registro não tem aprovação própria: as decisões já foram tomadas e assinadas em cada 29.



Antes de começar

- As 29 Solicitações de Mudança, cada uma com seu número.
- O 25 Plano de Gerenciamento do Projeto, que diz quem decide e que documentos atualizar.
- A lista de documentos com versão: 10 Declaração do Escopo, 11 EAP, 19 Cronograma, 21 Registro de Riscos e 22 Planilha de Custos.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP.

Mudanças

Uma linha por solicitação, em ordem de número. Preencha em três momentos:

1. **Ao receber o pedido:** Nº, Data, Solicitante, Resumo e Impacto.
2. **Ao decidir:** Decisão, Data da decisão e Quem decidiu.
3. **Ao implementar:** Documentos atualizados e Implementação.

Campo	O que colocar	Dica
Nº	O mesmo número da solicitação (SM-01...)	Nunca pule números
Data	Dia do pedido	A mesma data do 29
Solicitante	Quem pediu	Pessoa ou parte interessada, com ID
Resumo	O pedido numa frase	Quem ler só o registro deve entender
Impacto (prazo, custo, escopo)	As três dimensões, em números	“+1 sem · +R\$ 100 · +1 entrega”
Decisão	Aprovada, Rejeitada ou Adiada	Em branco até decidir
Data da decisão	Dia da decisão	A diferença para a Data mostra a demora
Quem decidiu	A pessoa com alçada	Deve bater com as alçadas do 25
Documentos atualizados	Nome, número e nova versão de cada um	Ex.: “19 Cronograma v1.1”
Implementação	Pendente, Em andamento ou Concluída	Só para mudanças aprovadas

Como tratar cada decisão:

- **Aprovada:** a coluna Documentos atualizados é obrigatória. A implementação começa Pendente e termina Concluída.
- **Rejeitada:** escreva “nenhum” em Documentos atualizados e deixe Implementação em branco. A linha fica, para mostrar que o pedido foi ouvido.

for_code []

- **Adiada:** igual à rejeitada, mas diga no Resumo para quando ficou (por exemplo, “próxima edição”).

Dica

Conte as linhas de vez em quando. Muitas mudanças aprovadas no mesmo pacote da EAP indicam que o escopo foi mal definido no começo: isso vira lição no 28.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — a única solicitação do minicurso foi a SM-01, a 5ª aula pedida pelo Centro Acadêmico.

Campo	Valor
Nº	SM-01
Data	12/04/2027
Solicitante	Centro Acadêmico (PI-05)
Resumo	5ª aula, de revisão; adiada para a próxima edição
Impacto	+1 semana no caminho crítico · +R\$ 100,00 · +1 entrega
Decisão	Adiada
Data da decisão	13/04/2027
Quem decidiu	Fernanda Dias (patrocínio)
Documentos atualizados	Nenhum: linhas de base mantidas
Implementação	Em branco (não se aplica)

Como a SM-01 foi adiada, o 19 Cronograma e a 22 Planilha de Custos continuaram na versão aprovada. Por isso o projeto terminou em 14/05/2027, sem usar a semana de reserva, com custo real de R\$ 815,00 contra R\$ 850,00 orçados.



Erros comuns

- **Registrar só as aprovadas.** Como evitar: toda solicitação ganha linha, seja qual for a decisão.
- **Não dizer que documentos foram alterados.** Como evitar: nenhuma mudança aprovada fica sem nome e versão do documento.
- **Numeração separada das solicitações.** Como evitar: use exatamente o número do 29.
- **Implementação esquecida em Pendente.** Como evitar: revise a coluna em toda reunião de acompanhamento.
- **Decisão por quem não tinha alçada.** Como evitar: compare a coluna Quem decidiu com as alçadas do 25.



Checklist antes de aprovar

- Toda 29 Solicitação de Mudança tem uma linha, com o mesmo número.
- Aprovadas, rejeitadas e adiadas estão todas presentes.
- O impacto traz números de prazo, custo e escopo.
- Toda decisão tem data e quem decidiu, dentro das alçadas do 25.
- Toda mudança aprovada lista documentos atualizados com a nova versão.
- Nenhuma implementação está parada em Pendente sem explicação.



E depois?

As mudanças do período entram no 31 Relatório de Status. No fim, o registro alimenta o 28 Registro de Lições Aprendidas e o 34 Termo de Encerramento, que compara o planejado com o realizado. Volte a este registro a cada nova 29 Solicitação de Mudança e a cada implementação concluída.

Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.