

[Manual · Termo de Encerramento do Projeto]

Fecha o projeto de verdade e compara o que saiu com o que foi prometido

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 34 · Encerramento · PMBOK: 4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

Arquivos do modelo

PDF preenchível 34_termo_de_encerramento.pdf

Word 34_termo_de_encerramento.docx

Excel 34_termo_de_encerramento.xlsx



Em uma frase

O Termo de Encerramento é o **ponto final** do projeto: compara o resultado com o que o TAP prometeu, registra o que aprendemos, diz quem cuida do que ficou e **libera a equipe**.

Onde ele fica na cadeia

	02 Business Case · 04 Termo de Abertura do Projeto · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 27 Registro de Questões · 28 Registro de Lições Aprendidas · 30 Registro de Mudanças · 33 Termo de Aceite de Entrega
Vem de	
Alimenta	Fim da cadeia.



Para que serve

Projeto que não é encerrado não termina: ele “morre” aos poucos. A equipe continua ocupada sem saber, as pendências ficam sem dono e os arquivos se espalham. O termo evita isso e gera valor para a liga:

- **Presta contas:** mostra ao patrocínio o que foi entregue, em quanto tempo e por quanto.
- **Confere os critérios de sucesso** definidos lá no 04 TAP, com evidência.
- **Faz a transição:** diz quem assume o produto e as pendências.

- **Guarda a memória:** aponta onde estão os documentos e as lições, para o próximo projeto começar melhor.

No PMBOK 6, o relatório final é saída de 4.7 Encerrar o Projeto ou Fase (PMI, 2017). No PMBOK 8, o encerramento é uma das cinco áreas de foco (PMI, 2025). A ISO 21502 dedica uma prática ao encerramento ou término do projeto, a 6.8 (ISO, 2020; ABNT, 2021), e o PRINCE2 7 tem como princípio aprender com a experiência (PeopleCert, 2023).

É um modelo **essencial**: encerrar formalmente é processo próprio nos referenciais, e numa liga com troca constante de membros é o que impede que o conhecimento vá embora junto com as pessoas.



Regra de ouro

Projeto cancelado também se encerra. Saber **por que** parou é uma lição valiosa.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Quando a última entrega é aceita	Começar o termo com os dados finais
Numa fase longa que termina	Fazer um termo da fase, se o 25 Plano de Gerenciamento previr
Se o projeto for cancelado	Fazer o termo mesmo assim, registrando o motivo
Na reunião de encerramento	Apresentar, colher a assinatura e agradecer à equipe
Depois de assinado	Arquivar tudo e avisar as partes interessadas

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com a equipe.
- **Quem revisa:** a equipe confere números, lições e pendências.
- **Quem aprova e assina:** o patrocínio, junto com a gerência do projeto.



Antes de começar

Junte os documentos finais. Quase todo o termo é **consolidação**, não texto novo:

- o 04 TAP, com os objetivos e os critérios de sucesso;
- o 02 Business Case, com os benefícios esperados;
- todos os 33 Termos de Aceite de Entrega assinados;

for_code []

- o 19 Cronograma e a 22 Planilha de Custos, com as linhas de base e os valores reais;
- os registros 21 de Riscos, 27 de Questões, 30 de Mudanças e 28 de Lições Aprendidas;
- os resultados medidos: listas de presença, pesquisa de satisfação, números finais.

⚠️ Atenção

Falta algum aceite? Então ainda não é hora de encerrar. Resolva a entrega ou registre-a como pendência com dono.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP.

Resumo

Campo	O que colocar	Dica
Resumo do projeto	O que foi feito, para quem e com que resultado principal	Três a cinco linhas; quem não conhece o projeto deve entender
Motivo do encerramento	Concluído, cancelado ou fase encerrada	Se cancelado, diga por quê em uma frase

Resultados x plano

Uma linha para cada dimensão já impressa (Escopo, Qualidade, Prazo, Custo, Benefícios):

Coluna	O que colocar	Dica
Planejado (TAP e linhas de base)	A meta ou a linha de base	Copie do 04, do 10, do 19 e da 22
Realizado	O número final, medido	Mesma unidade do planejado
Variação e comentário	Diferença e explicação curta	Variação = realizado – planejado

- **Escopo:** as entregas previstas e as aceitas (conte os termos 33).
- **Qualidade:** as metas do 20 Plano da Qualidade e o resultado.
- **Prazo:** a data final da linha de base contra a data real.

- **Custo:** a linha de base de custos contra o custo real. Se usou horas, compare também as horas.
- **Benefícios:** os do 02 Business Case. Muitos só aparecem depois do projeto: diga **quando** e **quem** vai medir.

Depois, em **Critérios de sucesso do TAP**, escreva cada critério e marque atingido ou não atingido, com a evidência. Um critério não atingido não é vergonha: é informação para o próximo projeto.

O que aprendemos

Campo	O que colocar	Dica
Riscos e questões mais relevantes	Os que mais pesaram e como foram tratados	Use os IDs do 21 e do 27
Mudanças aprovadas	Resumo das solicitações e decisões	Cite o número de cada uma, do 30; inclua as adiadas
Principais lições	As três a cinco lições mais úteis	Referência ao 28, com os IDs

Transição e arquivo

Campo	O que colocar	Dica
Pendências e transição	Quem assume o produto e o que ficou em aberto	Cada pendência com dono e prazo
Liberação da equipe e agradecimentos	Data em que a equipe fica livre e o reconhecimento	Cite as contribuições de cada pessoa
Onde estão os documentos	Link da pasta ou do repositório	Teste o link antes de assinar

Por fim, as **assinaturas** da gerência do projeto e do patrocínio.

Dica

Transfira as lições para o repositório da liga e confira que o próximo projeto consegue encontrá-las. Esse é o passo mais esquecido do PMBOK 4.7.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”, encerrado em 14/05/2027 (marco M-07), sem usar a semana de reserva.

Resumo: minicurso presencial de 4 aulas de Python para calouros da Escola de Química, com notebooks no Colab e lista de exercícios. **Motivo:** concluído.

Dimensão	Planejado	Realizado	Variação e comentário
Escopo	4 aulas, notebooks e exercícios	Tudo entregue; 2.2 aceita com ressalvas em 23/04	5ª aula (SM-01) adiada
Qualidade	Satisfação média $\geq$ 4 de 5	4,6	+0,6 acima da meta
Prazo	Encerrar até 14/05/2027 (M-07)	14/05/2027	No prazo, sem usar a reserva
Custo	Linha de base R\$ 850,00; 124 h	R\$ 815,00; 138 h	–R\$ 35,00; +14 h, dentro da reserva de 16 h
Benefícios	+10 inscrições no próximo PS	A medir	A Diretoria de Projetos confere no próximo PS

Critério de sucesso do TAP	Resultado	Situação
$\geq$ 40 inscritos	44 inscritos	Atingido
$\geq$ 70% dos inscritos com 3+ aulas	31 de 44 (70,5%)	Atingido
Satisfação média $\geq$ 4 de 5	4,6	Atingido
Custo $\leq$ R\$ 900,00	R\$ 815,00	Atingido

- **Riscos e questões:** Q-01, o laboratório tinha 30 computadores e não 40 (P-01 falsa); resolvida em 13/04 com 10 máquinas em duplas e convite para trazer notebook.
- **Mudanças:** SM-01, 5ª aula de revisão pedida pelo Centro Acadêmico; adiada para a próxima edição, porque colidia com a restrição R-02.
- **Lições:** L-01 conferir pessoalmente a capacidade de espaços emprestados; L-02 fazer a primeira aula antes das outras reduz retrabalho; L-03 a parceria com o CA trouxe 40% das inscrições.
- **Pendências e transição:** a 5ª aula de revisão fica como proposta para a próxima edição.

Repare: o esforço real (138 h) passou das 124 h planejadas, mas ficou dentro da reserva de horas. O 32 Relatório de Valor Agregado já tinha projetado cerca de

136 h na semana 6.



Erros comuns

- **Projeto que “morre” sem termo.** Ninguém sabe se acabou. *Como evitar:* marque a reunião de encerramento no cronograma, como pacote de trabalho (no exemplo, o 6.1).
- **Não comparar com o TAP.** O termo vira um relato bonito sem prestação de contas. *Como evitar:* copie os critérios de sucesso do 04 e marque um por um.
- **Não dizer quem mantém o produto.** Material e contas ficam órfãos. *Como evitar:* toda pendência com dono e prazo.
- **Lições fora do repositório.** A próxima equipe repete os mesmos erros. *Como evitar:* transfira o 28 para o repositório da liga e teste o link.
- **Esquecer os benefícios futuros.** Eles aparecem depois e ninguém mede. *Como evitar:* registre quando e quem vai medir.



Checklist antes de aprovar

- Todas as entregas têm 33 Termo de Aceite assinado, ou estão listadas como pendência com dono.
- Cada critério de sucesso do TAP está marcado, com evidência.
- Prazo e custo comparam a linha de base com o real, com a variação calculada.
- Os benefícios têm data e responsável pela medição.
- As mudanças citam o número do 30 Registro de Mudanças, inclusive as rejeitadas e adiadas.
- As lições estão no repositório da liga.
- O link dos documentos abre e está completo.
- As assinaturas da gerência do projeto e do patrocínio estão com data.



E depois?

Este é o **último** modelo do kit. Depois dele:

- avise as partes interessadas do encerramento, conforme o 23 Plano de Comunicação;
- entregue as lições e o termo à Diretoria de Projetos, para alimentar o próximo 02 Business Case e o próximo 04 TAP;
- se um benefício ficou para medir depois, agende a medição e registre o resultado como adendo, no Histórico de versões.

Se o projeto tiver várias fases, volte a este modelo no fim de cada uma.



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PEOPLECERT. **PRINCE2® 7**: managing successful projects. [S. l.]: PeopleCert, 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.