

[Manual · TAP]

O documento que faz o projeto existir

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 04 · Iniciação · PMBOK: 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Arquivos do modelo

PDF preenchível 04_termo_de_abertura_do_projeto.pdf

Word 04_termo_de_abertura_do_projeto.docx

Excel 04_termo_de_abertura_do_projeto.xlsx



Em uma frase

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é a certidão de nascimento do projeto: ele autoriza o trabalho, nomeia a gerência, diz até onde vai a autoridade dela e registra o que conta como sucesso. Sem ele assinado, o projeto **não existe**.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	02 Business Case · 03 Project Model Canvas
	05 Registro de Premissas e Restrições · 06 Registro das Partes Interessadas · 07 Acordo da Equipe · 08 Documentação de Requisitos ·
Alimenta	10 Declaração do Escopo · 14 Lista de Marcos · 21 Registro de Riscos · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 34 Termo de Encerramento do Projeto



Para que serve

- **Autoriza formalmente o projeto.** A partir da assinatura, a equipe pode usar tempo, espaço e dinheiro da liga em nome do projeto.
- **Dá autoridade à gerência.** Fica escrito o que a gerência do projeto decide sozinha e o que precisa subir ao patrocínio.
- **Fixa o combinado.** Objetivo, critérios de sucesso, limites e marcos ficam registrados antes que cada pessoa guarde uma versão diferente na cabeça.

O que dizem as fontes. No PMBOK 6, o TAP é a saída do processo 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto e é o documento que autoriza formalmente a existência do projeto (PMI, 2017). A ISO 21502 também prevê uma

etapa de iniciação com justificativa e autorização (ISO, 2020). Os dados do PMI reforçam dois campos:

- na pesquisa de 2018, 26% das organizações apontaram o apoio inadequado do patrocínio como causa principal de fracasso (PMI, 2018). O TAP é onde esse apoio se formaliza, com assinatura;
- projetos que definem critérios de sucesso no início têm taxas de sucesso quase duas vezes maiores (PMI, 2025, p. 14, citando PMI).

São pesquisas de opinião, com dados autodeclarados: mostram associação, não provam causa. Mesmo assim, apontam para o mesmo lugar.

Essencial ou complementar? **Essencial.** É o único documento que autoriza o projeto, e todos os referenciais conferidos exigem alguma forma de autorização formal.



Regra de ouro

Sem assinatura do patrocínio, não há projeto: há só uma boa intenção.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Logo depois do 03 Project Model Canvas, antes de qualquer planejamento detalhado
Atualizar	Raramente, e só por mudança aprovada (29 Solicitação de Mudança)
Arquivar	No encerramento, depois de conferir os critérios de sucesso no 34 Termo de Encerramento

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, junto com o patrocínio.
- **Quem revisa:** a Diretoria de Projetos e a equipe, que confere se o texto bate com o canvas.
- **Quem aprova:** o patrocínio (na liga, a diretoria responsável ou a docência orientadora), que assina junto com a gerência.



Antes de começar

- O **02 Business Case** aprovado: justificativa, benefícios, orçamento e critérios de cancelamento.
- O **03 Project Model Canvas** da oficina: quase todos os campos do TAP saem dele.
- Uma reunião de cerca de uma hora com o patrocínio para fechar autoridade, orçamento e datas.



Dica

Escreva o rascunho antes da reunião e use o encontro só para ajustar e assinar.



Como preencher, passo a passo

A **Identificação**, a **Cadeia do projeto** e o **Histórico de versões** são iguais em todos os modelos. Aqui o **código F.PJ-nn** é obrigatório: é a partir do TAP que o projeto passa a ter número.

Por que o projeto existe

Campo	O que colocar	Dica
Justificativa	O problema que o projeto resolve ou a oportunidade que aproveita	2 a 4 frases; reaproveite o bloco 1 do canvas
Objetivo SMART	O resultado a alcançar, com número e prazo	Uma frase; nada de “melhorar” ou “otimizar” sem métrica
Critérios de sucesso	Como saber, no fim, que deu certo	Lista curta de números verificáveis: público, qualidade, custo

O que o projeto entrega

Campo	O que colocar	Dica
Descrição de alto nível	O projeto em poucas frases	Quem ler só este campo deve entender o projeto
Principais entregas	Os grandes resultados	Use os grupos de entregas do canvas, sem detalhar
Requisitos de alto nível	Condições que as entregas precisam cumprir	Só os que ninguém pode esquecer; o resto vai na 08 Documentação de Requisitos
Fora do escopo	O que o projeto não fará	Liste o que alguém provavelmente vai pedir

Prazos e recursos

Na tabela, registre só os **marcos**: eventos sem duração que mostram que uma etapa acabou.

Coluna	O que colocar	Dica
#	Número do marco	Já vem preenchido
Marco	O evento, no participio	“Inscrições abertas”, não “abrir inscrições”
Data prevista	DD/MM/AAAA	Estimativa de alto nível; o detalhe vem no 19 Cronograma

Abaixo da tabela de marcos ficam três campos:

Campo	O que colocar	Dica
Orçamento pré-aprovado	R\$ e horas-pessoa disponíveis	O teto que o patrocínio libera
Premissas	O que se supõe verdadeiro	Numere (P-01...) para abrir o 05 Registro de Premissas e Restrições
Restrições	Limites de prazo, custo ou regra	Numere (R-01...) pelo mesmo motivo

Pessoas e riscos

Campo	O que colocar	Dica
Parte interessada	Pessoa ou grupo que afeta o projeto ou é afetado por ele	Não esqueça quem cede espaço e quem aprova peças
Papel ou interesse	O que ela faz ou espera	Uma linha; a análise completa vai no 06 Registro das Partes Interessadas
Riscos iniciais	Os principais eventos incertos	Uma linha cada; o registro completo é o 21 Registro de Riscos

Autoridade e aprovação

Campo	O que colocar	Dica
Gerente designado e autoridade	Nome e decisões que a gerência toma sozinha	Diga também o que precisa subir ao patrocínio
Patrocínio	Quem autoriza e responde pelo projeto	Nome e diretoria
Critérios de cancelamento	Em que situação o projeto é encerrado antes	Condições verificáveis, como no Business Case

Aprovação

Quem ocupa os papéis de **Gerente do projeto** e de **Patrocínio** assina e data. A data da assinatura é o primeiro marco do projeto.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero” para calouros. Gerente: Ana Lima; patrocínio: Fernanda Dias, Diretoria de Projetos (ambas fictícias).

Os campos que mais geram dúvida ficaram assim:

Campo	F.PJ-00
Objetivo SMART	Capacitar 40 calouros em lógica de programação com Python, com pelo menos 70% deles frequentando 3 das 4 aulas, até 21/05/2027
Critérios de sucesso	≥ 40 inscritos; ≥ 70% com 3+ aulas; satisfação média ≥ 4 de 5; custo ≤ R\$ 900,00
Principais entregas	Conteúdo; divulgação e inscrições; ambiente no laboratório; 4 aulas; encerramento
Fora do escopo	Aulas gravadas; Python avançado; alimentação além do coffee break; certificado impresso
Orçamento pré-aprovado	R\$ 900,00; horas voluntárias da equipe de 5 pessoas
Premissas	P-01 laboratório com 40 computadores às terças e quintas, 18 h; P-02 internet para 40 acessos ao Colab
Restrições	R-01 até R\$ 900,00; R-02 aulas antes de 17/05/2027; R-03 manual da marca
Riscos iniciais	Poucos inscritos; laboratório negado; rede instável

O resumo dos marcos ficou com cinco eventos, todos no particípio:

#	Marco	Data prevista
1	TAP aprovado	05/03/2027
2	Plano do projeto aprovado	19/03/2027
3	Conteúdo revisado	23/04/2027
4	Última aula realizada	06/05/2027
5	Projeto encerrado	14/05/2027

- **Autoridade da gerência:** Ana distribui as tarefas e autoriza gastos dentro do orçamento. Mudanças de escopo, prazo ou orçamento sobem à patrocinadora.
- **Critérios de cancelamento:** não haver local para as aulas nem com o plano B, ou as aulas não caberem antes de 17/05/2027.

Essa regra de autoridade foi posta à prova: quando o Centro Acadêmico pediu uma 5ª aula (SM-01), quem decidiu foi a patrocinadora, e não a gerência.



Erros comuns

- **Objetivo vago.** “Melhorar o ensino de programação” não se verifica. *Como evitar:* número e prazo no objetivo, sempre.
- **TAP sem assinatura do patrocínio.** *Como evitar:* marque a reunião de assinatura antes de começar a escrever.
- **Detalhar demais.** Listar todas as atividades transforma o TAP numa declaração de escopo. *Como evitar:* fique nas entregas e nos marcos.
- **Detalhar de menos.** Sem critérios de sucesso, ninguém saberá dizer se o projeto acabou bem. *Como evitar:* escreva pelo menos três critérios mensuráveis.
- **Autoridade indefinida.** *Como evitar:* diga o que a gerência decide sozinha e o que sobe ao patrocínio.
- **Esquecer o “fora do escopo”.** *Como evitar:* liste o que já foi pedido ou provavelmente será.



Checklist antes de aprovar

- O código F.PJ-nn e o nome estão preenchidos.
- O objetivo tem número e prazo.
- Há pelo menos três critérios de sucesso mensuráveis.
- O “fora do escopo” tem pelo menos um item.
- Os marcos estão no participio e têm data.
- O orçamento pré-aprovado tem valor em R\$.
- A autoridade da gerência está descrita.
- Gerência e patrocínio assinaram e dataram.

➡ E depois?

- No mesmo dia, abra o **05 Registro de Premissas e Restrições** e o **06 Registro das Partes Interessadas**.
- O planejamento começa pelo **07 Acordo da Equipe** e pela **08 Documentação de Requisitos**; o escopo detalhado vem na **10 Declaração do Escopo**.
- Os marcos daqui abrem a **14 Lista de Marcos**, e o TAP inteiro entra no **25 Plano de Gerenciamento do Projeto**.
- Volte ao TAP no **34 Termo de Encerramento do Projeto**, para conferir cada critério de sucesso.

📖 Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2025**: boosting business acumen. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse_of_the_profession_2025-1.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

✍ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.