

[Manual · Plano de Engajamento das Partes Interessadas]

Como levar cada parte interessada de onde ela está até onde o projeto precisa

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 24 · Planejamento · PMBOK: 13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

Arquivos do modelo

PDF preenchível 24_plano_de_engajamento.pdf

Word 24_plano_de_engajamento.docx

Excel 24_plano_de_engajamento.xlsx



Em uma frase

O Plano de Engajamento mostra, para cada parte interessada importante, **onde ela está hoje (C)**, **onde o projeto precisa que ela esteja (D)** e **o que será feito** para ela chegar lá.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	06 Registro das Partes Interessadas · 23 Plano de Comunicação
Alimenta	25 Plano de Gerenciamento do Projeto



Para que serve

Saber quem são as partes interessadas não basta. Uma coordenação neutra pode negar a sala; um público que nem sabe do projeto não se inscreve.

- **Mostra a distância.** Comparar C com D revela quem precisa de atenção.
- **Troca intenção por ação.** “Manter informado” vira “visitar a coordenação até 26/03 e deixar o pedido por escrito”.
- **Mede o resultado.** Cada linha tem um indicador de que funcionou.

No Guia PMBOK 6ª ed., este plano é saída de 13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas; ele é executado em 13.3 e monitorado em 13.4 (PMI, 2017). O

mesmo guia traz a **matriz de avaliação do engajamento**, que compara o nível atual e o desejado de cada parte interessada. Partes Interessadas é domínio de desempenho no PMBOK 7ª ed. (PMI, 2021) e no 8ª ed. (PMI, 2025), e a ISO 21502 trata o engajamento como prática de gerenciamento (ISO, 2020).

É um modelo **complementar**. Em projeto pequeno, a coluna C → D do Registro das Partes Interessadas e o Plano de Comunicação cobrem o essencial. Use este plano quando houver alguém resistente, alguém com muito poder ou muitas partes com C diferente de D.



Regra de ouro

Comunicação é o **meio**; engajamento é o **objetivo**. Este plano não repete o 23: ele diz aonde cada mensagem quer chegar.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 06 Registro das Partes Interessadas e do 23 Plano de Comunicação
Aprovar	Junto com o 25 Plano de Gerenciamento do Projeto
Revisar	A cada Relatório de Status, e sempre que C continuar diferente de D
Atualizar	Quando alguém muda de nível, entra ou sai
Arquivar	No encerramento, com acesso restrito

- **Quem preenche:** a gerência do projeto.
- **Quem revisa:** as pessoas responsáveis pelas ações.
- **Quem aprova:** o patrocínio, junto com o Plano de Gerenciamento do Projeto.



Atenção

O plano pode conter opiniões sobre pessoas (“resistente”). Decida quem tem acesso e escreva com respeito, sobre comportamento observado, nunca sobre caráter.



Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 06 Registro das Partes Interessadas, com o quadrante poder × interesse e a coluna C → D;
- o 23 Plano de Comunicação, para aproveitar os canais já combinados;
- o 14 Lista de Marcos, para dar prazos que façam sentido.

🔧 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Estratégias

Uma linha por parte interessada. Comece por quem tem **C diferente de D** e, entre elas, por quem tem mais poder.

Campo	O que colocar	Dica
Parte interessada	Nome ou grupo, com o ID do Registro	“PI-03 Coordenação do laboratório”
Quadrante	Gerenciar de perto, Manter satisfeito, Manter informado ou Monitorar	Copie do Registro
Atual (C)	O nível de hoje	Pelo que a pessoa faz , não pelo que diz
Desejado (D)	O nível de que o projeto precisa	Nem todo mundo precisa liderar
Estratégia ou ação	O que será feito para ir de C a D	Verbo + quem + como
Responsável	Quem executa a ação	Uma pessoa
Prazo	Até quando	Amarre a um marco
Indicador de que funcionou	O sinal observável de que D foi atingido	“Reserva confirmada por escrito”
Última revisão	Data da última conferência da linha	DD/MM/AAAA

Os quadrantes vêm da grade poder × interesse, que o PMBOK 6ª ed. cita entre as técnicas de 13.1 (PMI, 2017); Eden e Ackermann (1998) usam uma grade parecida.

Legenda dos níveis (matriz C/D)

A legenda do modelo define os níveis, do mais distante ao mais envolvido:

Nível	O que significa	Sinal típico
Desconhece	Não sabe do projeto nem dos impactos	Nunca ouviu falar
Resistente	Sabe e é contra a mudança	Cria obstáculos, adia respostas
Neutro	Sabe, mas não apoia nem resiste	Responde quando cobrado
Apoia	Sabe e apoia	Ajuda quando pedem
Lidera	Sabe e trabalha ativamente pelo sucesso	Toma a iniciativa sem ser chamado

Como usar a matriz C/D:

1. Para cada parte interessada, marque C (atual) e D (desejado).
2. Conte a **distância** em níveis: de Neutro a Apoia é 1; de Desconhece a Apoia são 3.
3. Quanto maior a distância e o poder, mais concreta e antecipada deve ser a ação.
4. Se C já é igual a D, a linha pode ter só “manter” e um indicador de alerta.

 Dica

Nem todo mundo precisa chegar a Lidera. Para quem cede uma sala, Apoia é ótimo.

Exemplo preenchido

 Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. As seis partes interessadas têm C diferente de D.

Parte interessada	C → D	Distância	Quadrante
PI-01 Fernanda (patrocínio)	Apoia → Lidera	1	Gerenciar de perto
PI-02 Equipe do projeto	Apoia → Lidera	1	Gerenciar de perto
PI-03 Coordenação do laboratório	Neutro → Apoia	1	Manter satisfeito
PI-04 Calouros da Escola de Química	Desconhece → Apoia	3	Manter informado
PI-05 Centro Acadêmico	Neutro → Apoia	1	Monitorar
PI-06 Diretoria de Marketing	Neutro → Apoia	1	Manter satisfeito

Estratégias (parte):

Parte	Ação	Responsável e prazo	Indicador
PI-04	Divulgação em 3 canais, com parceria do CA	Carla, até o fim das inscrições	≥ 40 inscritos
PI-03	Visita à coordenação e pedido por escrito	Diego, até 26/03 (atividade 4.1)	Reserva confirmada por escrito
PI-05	Mandar texto e peça prontos para o CA repassar	Carla, até M-03 (29/03)	CA publica a divulgação
PI-01	Relatório de status quinzenal com decisões pedidas	Ana, durante o projeto	Decisões tomadas no prazo

Revisão de 12/04/2027: o CA pediu uma 5ª aula (SM-01), e a patrocinadora a adiou. A linha PI-05 ganhou uma ação nova: Ana explica o motivo e convida o CA para a próxima edição, para que a recusa não o empurre de Apoia para Resistente. No fim, a parceria com o CA trouxe 40% das inscrições (lição L-03), e o projeto teve 44 inscritos.



Erros comuns

- **Repetir o Plano de Comunicação.** *Como evitar:* aqui, cada linha começa pelo nível a atingir, não pela mensagem.
- **Ações genéricas** (“manter informado”). *Como evitar:* verbo, pessoa, prazo e indicador em toda linha.
- **Nunca medir se C chegou a D.** *Como evitar:* revise a coluna C a cada Relatório de Status e anote a data em Última revisão.
- **Querer que todo mundo lidere.** *Como evitar:* defina D pelo que o projeto precisa de cada parte.
- **Rótulo desrespeitoso.** *Como evitar:* descreva comportamento observado e restrinja o acesso ao documento.



Checklist antes de aprovar

- Toda parte interessada com C diferente de D tem uma linha.
- C e D usam os cinco níveis da legenda.
- O quadrante bate com o do 06 Registro das Partes Interessadas.
- Toda ação tem responsável, prazo ligado a um marco e indicador observável.
- As partes com mais poder e maior distância estão priorizadas.
- O acesso ao documento foi decidido.

➡ E depois?

- O plano entra no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto, junto com o 23 Plano de Comunicação.
- Na execução, o avanço de C para D aparece no 31 Relatório de Status; resistência que trava o projeto vira item do 27 Registro de Questões.
- Volte aqui a cada ciclo de status e sempre que uma decisão (como recusar um pedido) puder mudar o nível de alguém.

📖 Referências

EDEN, Colin; ACKERMANN, Fran. **Making strategy**: the journey of strategic management. London: Sage, 1998.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

✍ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.