

[Manual · Plano de Comunicação]

Quem recebe que informação, quando, por onde e de quem

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 23 · Planejamento · PMBOK: 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações

Arquivos do modelo

PDF preenchível 23_plano_de_comunicacao.pdf

Word 23_plano_de_comunicacao.docx

Excel 23_plano_de_comunicacao.xlsx



Em uma frase

O Plano de Comunicação é a **agenda de mensagens** do projeto: para cada informação, diz para quem vai, quem envia, por qual canal, em que formato, quando e o que fazer se ninguém responder.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	06 Registro das Partes Interessadas · 07 Acordo da Equipe · 15 Matriz RACI
Alimenta	24 Plano de Engajamento das Partes Interessadas · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 26 Ata de Reunião · 31 Relatório de Status do Projeto



Para que serve

Muito problema de projeto é, no fundo, problema de comunicação: a pessoa certa não soube a tempo, ou soube por um canal que ninguém lê.

- **Nada importante depende de memória.** Cada comunicação tem dono e data.
- **Cada público recebe o que precisa.** O patrocínio quer semáforo e decisões; a equipe quer tarefas; o público-alvo quer saber como participar.
- **Evita excesso.** Uma frequência realista para quem é voluntário é melhor que um ritual que ninguém cumpre.
- **Define o plano B.** O escalonamento diz o que fazer quando uma mensagem fica sem resposta.

No Guia PMBOK 6ª ed., este plano é saída de 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações; ele é executado em 10.2 Gerenciar as Comunicações e acompanhado em 10.3 Monitorar as Comunicações (PMI, 2017). A ISO 21502 trata comunicação como prática de gerenciamento própria (ISO, 2020). No PMBOK 8ª ed., comunicações deixou de ser área separada (PMI, 2025), o que não a torna menos necessária.

É um modelo **essencial**: comunicação e relatórios estão entre os pontos que todos os referenciais conferidos tratam como obrigatórios.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 06 Registro das Partes Interessadas e da 15 Matriz RACI
Aprovar	Junto com o 25 Plano de Gerenciamento do Projeto
Usar	Siga as linhas: cada uma vira reunião, relatório ou mensagem
Atualizar	Quando uma parte interessada entra ou sai, ou um canal não funciona
Arquivar	No encerramento, junto com os demais planos

- **Quem preenche:** a gerência do projeto.
- **Quem revisa:** a equipe (as pessoas em “Quem envia” precisam concordar).
- **Quem aprova:** o patrocínio valida as linhas que o envolvem; o plano é aprovado com o Plano de Gerenciamento do Projeto.



Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 06 Registro das Partes Interessadas, com o quadrante poder x interesse de cada uma;
- o 07 Acordo da Equipe, com os canais e horários que a equipe já combinou;
- o 15 Matriz RACI: quem é **C** precisa ser consultado antes, quem é **I** precisa ser informado depois;
- a lista de modelos que viram comunicação: 26 Ata de Reunião, 31 Relatório de Status, 29 Solicitação de Mudança.

 Dica

Use o quadrante como ponto de partida: “gerenciar de perto” pede contato frequente e de mão dupla; “monitorar” pede pouco ou nenhum.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Comunicações

Uma linha por comunicação, não por pessoa. O # numera sozinho.

Campo	O que colocar	Dica
O quê	A informação ou o evento	“Relatório de status”, “reunião semanal”
Objetivo	O que a comunicação precisa provocar	Um verbo: decidir, aprovar, lembrar
Para quem	As partes interessadas (use o ID)	PI-01, PI-03
Quem envia	Uma pessoa responsável	Nunca “a equipe”
Canal	Por onde vai	E-mail, grupo de mensagens, reunião
Formato ou modelo	Em que forma chega	Cite o número do modelo, se houver
Quando	Frequência ou gatilho	“Quinzenal” ou “a cada peça pronta”
Escalonamento	O que fazer sem resposta	Prazo + para quem subir
Confidencial?	Sim ou Não	Sim se tiver dado pessoal ou sensível

Como montar as linhas, em ordem:

1. Comece pelas comunicações da **equipe** (reuniões, atas).
2. Passe pelo **patrocínio** (status, decisões, mudanças).
3. Percorra cada parte interessada do Registro e pergunte: “o que ela precisa saber, e quando?”
4. Inclua as comunicações por **gatilho**: pedido aprovado, risco que ocorreu, mudança decidida.
5. Some o esforço: se a equipe não dá conta, reduza a frequência antes de aprovar.

Glossário e convenções

Em 2 ou 3 linhas, combine o que evita confusão: siglas usadas, fuso e formato de data, idioma, padrão de nome de arquivo e onde os documentos ficam guardados.

Regra de ouro

Se um canal não tem dono, ele não existe. Toda linha precisa de alguém em “Quem envia”.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. Canais e frequências foram combinados pela equipe no início do planejamento.

O quê	Para quem	Quem envia	Quando
Reunião de acompanhamento	PI-02 Equipe	Ana	Semanal; ata com relatoria em rodízio
Relatório de status (31)	PI-01 Fernanda	Ana	Quinzenal
Peças para aprovação	PI-06 Marketing	Carla	A cada peça, antes de publicar
Pedido de reserva do laboratório	PI-03 Coordenação	Diego	4 semanas antes da 1ª aula (RI-02)
Divulgação do minicurso	PI-04 Calouros	Carla	Durante as inscrições (a partir de M-03)
Texto e peça para repasse	PI-05 Centro Acadêmico	Carla	Na abertura das inscrições
Lembrete de aula	Inscritos	Elisa	Na véspera de cada aula
Resposta sobre mudança	Quem pediu	Ana	Até 2 dias após a decisão

Detalhes de duas linhas:

Linha	Canal e formato	Escalonamento	Confidencial?
Relatório de status	E-mail, modelo 31 com semáforo	Sem resposta em 3 dias: levar à reunião da diretoria	Não
Lembrete de aula	E-mail aos inscritos, texto curto	Não se aplica	Sim (lista de e-mails)

Na prática: a ata de 06/04/2027, com relatoria de Carla, registrou a decisão D-1; o relatório de status da semana 6 foi amarelo; e, quando a patrocinadora adiou a SM-01 (5ª aula pedida pelo Centro Acadêmico), a linha “Resposta sobre mudança” garantiu que o CA soubesse o motivo.

Glossário e convenções: S1 a S11 = semanas do projeto; datas em DD/MM/AAAA; arquivos com o código F.PJ-00 no início do nome.



Erros comuns

- **Planejar só o relatório do patrocínio.** *Como evitar:* passe por todas as partes interessadas do Registro, inclusive o público-alvo.
- **Canal sem dono.** *Como evitar:* uma pessoa por linha em “Quem envia”.
- **Frequência irrealista para voluntários.** *Como evitar:* some o esforço e prefira quinzenal a semanal quando não houver fôlego.
- **Mensagem sem objetivo.** *Como evitar:* escreva o verbo que a comunicação deve provocar.
- **Sem escalonamento.** *Como evitar:* para cada linha importante, defina prazo e para quem subir.



Checklist antes de aprovar

- Toda parte interessada do 06 aparece em pelo menos uma linha, ou há motivo para não aparecer.
- Toda linha tem objetivo, pessoa que envia, canal e frequência ou gatilho.
- As linhas do patrocínio foram validadas por ele.
- Linhas com dados pessoais estão marcadas como confidenciais.
- As comunicações por gatilho (mudanças, riscos, aceites) estão previstas.
- A equipe confirmou que a carga de comunicação cabe no tempo dela.



E depois?

- O próximo modelo é o 24 Plano de Engajamento: a comunicação é o **meio**, o engajamento é o **objetivo**.
- O plano entra no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto.
- Na execução, ele gera cada 26 Ata de Reunião e cada 31 Relatório de Status.
- Volte aqui quando uma parte interessada entrar ou sair, ou quando um canal deixar de funcionar.



Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.