

[Guia dos manuais]

Comece por aqui — como gerenciar um projeto na for_code do começo ao fim

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code



Comece por aqui (TL;DR)

Este kit tem **34 modelos** de documentos e um manual para cada um. Você não precisa ler tudo hoje. Siga estes passos:

1. Leia este guia até o fim da seção “Os essenciais”. São uns 15 minutos.
2. Se o projeto ainda é só uma ideia, comece pelo **01 Canvas de Ideação**. Se a ideia já foi aprovada pela Diretoria de Projetos, comece pelo **04 Termo de Abertura do Projeto (TAP)**.
3. Confirme com a Diretoria de Projetos o **código do projeto** (F.PJ-nn) e use-o em todos os documentos.
4. Escolha a **trilha** do seu projeto (pequeno, médio ou completo) na tabela de trilhas. Ela diz quais modelos usar.
5. Preencha os modelos **na ordem dos números**. Antes de cada um, abra o manual dele: está tudo lá, com um exemplo preenchido.
6. Durante a execução, entre no **ciclo de acompanhamento**: ata, registros, relatório de status e, se preciso, mudança.
7. Termine com o **34 Termo de Encerramento**. Projeto sem encerramento não acabou.



Regra de ouro

Na dúvida, siga a ordem dos números e nunca pule os modelos marcados como **essenciais**.



O que é projeto e por que gerenciar

O que é projeto

O Guia PMBOK define projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único” (PMI, 2017). A família de normas ISO de gerenciamento de projetos, da qual faz parte a ISO 21502, descreve projeto como um esforço temporário para alcançar um ou mais objetivos definidos (ABNT, 2021a).

Duas palavras importam nessas definições:

- **Temporário:** projeto tem início e fim. Um minicurso é projeto; manter o site da liga funcionando todo mês é operação.
- **Único:** o resultado é algo que não existia daquele jeito antes, mesmo que pareça com um projeto anterior.

O que é gerenciamento de projetos

Para o PMI, gerenciar projetos é “a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos” (PMI, 2017). A ISO 21502 dá orientações para qualquer organização e qualquer tipo de projeto, sem exigir certificação (ISO, 2020; ABNT, 2021b).

Na prática, gerenciar é responder o tempo todo a cinco perguntas: **o que** vamos entregar, **quando**, **por quanto**, **com quem** e **o que pode dar errado**. Os modelos deste kit são perguntas organizadas em formulário.

Por que gerenciar

O PMI pesquisa todo ano a situação da profissão, no relatório *Pulse of the Profession*. Alguns números conferidos no documento original:

Dado	Fonte
9,9% de cada dólar investido em projetos é desperdiçado por mau desempenho	PMI (2018, p. 4)
Organizações “campeãs” têm 92% de projetos bem-sucedidos, contra 32% das de baixo desempenho, e desperdiçam 21 vezes menos (1,4% contra 29,1%)	PMI (2018, p. 5)
52% dos projetos concluídos nos 12 meses anteriores sofreram <i>scope creep</i> ; em 2013 eram 43%	PMI (2018, p. 9)
26% das organizações apontam apoio inadequado do patrocínio como causa principal de fracasso	PMI (2018, p. 8)
Projetos que definem critérios de sucesso no início e medem o desempenho têm taxas de sucesso quase duas vezes maiores	PMI (2025, p. 14), citando PMI

A pesquisa de 2018 ouviu 5.402 profissionais; a de 2025, 2.841 (PMI, 2018; PMI, 2025).

⚠️ Atenção

Esses dados são **autodeclarados**, vêm de pesquisas de opinião, e correlação não prova causa. Eles não garantem que preencher modelos salva projetos. Mostram que organizações que gerenciam bem tendem a desperdiçar menos.

O recado para a liga é simples: combinar antes o que é sucesso, controlar as mudanças e ter apoio do patrocínio são hábitos baratos que andam junto com projetos que dão certo.

📖 As referências do kit

O kit se apoia em referências reconhecidas. Você não precisa ler todas: os manuais já trazem o que importa, com a fonte.

PMI e o Guia PMBOK

O **Project Management Institute (PMI)** publica o *Guia PMBOK*, a referência mais usada no mundo. Três edições importam aqui:

Edição	Estrutura	O que muda
6ª ed. (2017)	5 grupos de processos, 10 áreas de conhecimento, 49 processos	Cada processo tem entradas, ferramentas e saídas
7ª ed. (2021)	12 princípios, 8 domínios de desempenho	Sai a lista de processos; entram adaptação e “modelos, métodos e artefatos”
8ª ed. (2025)	6 princípios, 7 domínios, 5 áreas de foco, 40 processos	Os grupos de processos voltam como “áreas de foco”

- A **7ª edição** trocou os processos por princípios (como administração zelosa, valor, qualidade, risco e adaptação) e por **domínios de desempenho**: Partes Interessadas, Equipe, Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida, Planejamento, Trabalho do Projeto, Entrega, Medição e Incerteza (PMI, 2021a, 2021b).
- Em 2022, para quem continua trabalhando por processos, o PMI lançou o *Process Groups: A Practice Guide*, que mantém os **49 processos** em **5 grupos**, como companheiro da 7ª edição (PMI, 2022).
- A **8ª edição**, lançada em novembro de 2025, tem seis princípios, sete domínios (Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Riscos) e **40 processos**; reintroduz os grupos de processos como **áreas de foco**: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento (PMI, 2025).

💡 Dica

Como o kit usa isso. Usamos os **5 grupos de processos** como trilha didática: as fases do kit são Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. E usamos o **PMBOK 6** para o número dos processos (por exemplo, 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura), porque é o mapeamento “documento ↔ processo” mais bem documentado, mantido pelo *Process Groups* de 2022.

Normas ISO e ABNT

- **ISO 21502:2020** é a norma internacional de orientação sobre gerenciamento de projetos. Vale para qualquer organização e não tem requisitos certificáveis (ISO, 2020).
- **ABNT NBR ISO 21502:2021** é a versão brasileira, idêntica à ISO. É a base normativa que citamos nos manuais (ABNT, 2021b).
- **ABNT NBR ISO 21500:2021** traz o vocabulário e os conceitos da família (ABNT, 2021a). A antiga NBR ISO 21500:2012 foi cancelada: não a cite como vigente.

A ISO é útil por ser neutra, fora do PMI. Ela confirma práticas como caso de

negócio, gestão de questões, controle de mudanças, relatórios e lições aprendidas.

Outros referenciais

Referencial	O que é	Onde aparece no kit
PRINCE2 7 (PeopleCert, 2023)	Método britânico com 7 princípios, 7 práticas e 7 processos	Business Case, questões, lições, relatório de status
IPMA ICB4 (IPMA, 2015)	29 elementos de competência individual, em 3 áreas	Que competência cada modelo exercita
APM Body of Knowledge (APM, 2019; APM, 2025)	Corpo de conhecimento britânico; a 8ª ed. saiu em abr. 2025	Ciclos de vida e benefícios
Scrum Guide (Schwaber; Sutherland, 2020)	3 responsabilidades, 5 eventos, 3 artefatos	Projetos de software da liga
Project Model Canvas (Finocchio Júnior, 2013)	Quadro de uma página com 13 blocos	Modelo 03, rascunho do TAP

Algumas técnicas aparecem em vários modelos e têm origem própria: **SMART** para objetivos (Doran, 1981), **PERT** para estimativas de três pontos (Malcolm *et al.*, 1959), o **método do caminho crítico** (Kelley; Walker, 1959), a matriz **poder × interesse** (Mendelow, 1981; Eden; Ackermann, 1998) e o **valor agregado** (SAE International, [2026]).

⚙️ Como o kit funciona

O código do projeto

Todo projeto da liga tem um código no formato **F.PJ-nn**. A contagem começou do zero nesta nova fase da Diretoria de Projetos:

- **F.PJ-00** é reservado ao **projeto fictício de exemplo** dos manuais. Nunca será usado por um projeto real.
- **F.PJ-01** é o primeiro projeto real.
- O código vai no campo Identificação de **todos** os documentos do projeto.

Os formatos de cada modelo

Cada modelo existe em três formatos, e sete deles também em PowerPoint, sempre com o mesmo conteúdo e o **mesmo nome de arquivo**: só muda a extensão. O número no início do nome é a ordem de uso. Para achar um documento, procure pelo nome (por exemplo, **04_termo_de_abertura_do_projeto**), seja qual for a pasta em que o kit estiver guardado.

Formato	Extensão	Quando usar
PDF preenchível	.pdf	Preencher direto no leitor de PDF, sem instalar nada
Word	.docx	Documentos com muito texto: TAP, escopo, planos, termos
Excel	.xlsx	Tabelas e cálculos: riscos, custos, cronograma, valor agregado
PowerPoint	.pptx	Quadros e diagramas que se montam arrastando caixas e notas

No Excel, várias colunas já trazem **listas de escolha** e **fórmulas** (por exemplo, $P \times I$ no Registro de Riscos e os índices do Valor Agregado). Não apague as fórmulas: preencha só as células de entrada.

A versão PowerPoint existe para os modelos de quadro e diagrama: **01 Canvas de Ideação**, **03 Project Model Canvas**, **06 Registro das Partes Interessadas**, **11 Estrutura Analítica do Projeto**, **18 Diagrama de Rede**, **21 Registro de Riscos** e **31 Relatório de Status do Projeto**. Cada bloco do canvas e cada caixa da EAP ou da rede tem um espaço para digitar abaixo da dica. As setas ficam presas às caixas e acompanham quando você as move. Para notas soltas, duplique o post-it amarelo do slide. O PowerPoint não calcula: as colunas marcadas com *f* você preenche à mão, ou usa o Excel.

Os manuais e a fonte

- Cada manual, como este, é um PDF com o **mesmo número e nome** do seu modelo. Este guia é o 00.
- A identidade da for_code usa a fonte **Lexend**, gratuita no [Google Fonts](#). Os arquivos Word já a trazem embutida; para o Excel e o PowerPoint mostrarem os documentos como foram desenhados, instale-a no computador.

A cadeia “vem de / alimenta”

Todo modelo tem um quadro **Cadeia do projeto** logo no início. Ele mostra:

- **Vem de:** os modelos que você precisa ter em mãos antes, porque as informações saem deles;
- **Alimenta:** os modelos que vão usar o que você está escrevendo.

A cadeia é **linear**: um modelo só “vem de” modelos com número menor. Assim, seguir a ordem dos números garante que nada fique sem base.

O histórico de versões

Todo modelo termina com o **Histórico de versões**: versão, data, autoria e o que mudou. Use a convenção:

- **0.1, 0.2...** para rascunhos;
- **1.0** para a primeira versão aprovada;
- **1.1, 1.2...** para ajustes depois da aprovação, e **2.0** para mudanças grandes aprovadas por uma 29 Solicitação de Mudança.

Onde arquivar

Guarde todos os documentos do projeto numa única pasta, com o código F.PJ-nn no nome, e registre o link no 34 Termo de Encerramento. A Diretoria de Projetos ainda vai definir o local oficial e o padrão de nome dos arquivos:

A preencher	Valor
Quem atribui o código F.PJ-nn	
Local oficial das pastas de projeto	
Padrão de nome dos arquivos preenchidos	
Repositório de lições aprendidas da liga	



O mapa completo

Todos os modelos, por fase, com número, tipo e de onde vêm:



Iniciação

Nº	Modelo	Tipo	Vem de
01	Canvas de Ideação	complementar	—
02	Business Case	complementar	01
03	Project Model Canvas	complementar	01, 02
04	Termo de Abertura do Projeto	essencial	02, 03
05	Registro de Premissas e Restrições	complementar	03, 04
06	Registro das Partes Interessadas	essencial	03, 04



Planejamento

Nº	Modelo	Tipo	Vem de
07	Acordo da Equipe	complementar	04, 06
08	Documentação de Requisitos	essencial	04, 06
09	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos	complementar	08
10	Declaração do Escopo	essencial	04, 05, 08
11	Estrutura Analítica do Projeto	essencial	08, 10
12	Dicionário da EAP	complementar	08, 11
13	Lista de Atividades	complementar	11, 12
14	Lista de Marcos	complementar	04, 11, 13
15	Matriz RACI	complementar	06, 07, 11, 13
16	Requisitos e Calendário de Recursos	complementar	07, 13, 15
17	Estimativa das Atividades	complementar	13, 16
18	Diagrama de Rede	complementar	13, 14, 17
19	Cronograma do Projeto	essencial	13, 14, 16, 17, 18
20	Plano da Qualidade	complementar	08, 09, 10, 12
21	Registro de Riscos	essencial	03, 04, 05, 06, 10, 11, 17, 19
22	Planilha de Custos do Projeto	essencial	11, 12, 16, 17, 19, 20, 21
23	Plano de Comunicação	essencial	06, 07, 15
24	Plano de Engajamento das Partes Interessadas	complementar	06, 23

Nº	Modelo	Tipo	Vem de
25	Plano de Gerenciamento do Projeto	complementar	04, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24

🔧 Execução

Nº	Modelo	Tipo	Vem de
26	Ata de Reunião	complementar	07, 23
27	Registro de Questões	complementar	05, 21, 26
28	Registro de Lições Aprendidas	essencial	21, 26, 27

📡 Monitoramento e Controle

Nº	Modelo	Tipo	Vem de
29	Solicitação de Mudança	essencial	09, 25, 26, 27
30	Registro de Mudanças	essencial	29
31	Relatório de Status do Projeto	essencial	14, 19, 21, 22, 23, 27, 30
32	Relatório de Valor Agregado	complementar	19, 22, 31
33	Termo de Aceite de Entrega	essencial	08, 09, 10, 12, 20

🏁 Encerramento

Nº	Modelo	Tipo	Vem de
34	Termo de Encerramento do Projeto	essencial	02, 04, 19, 21, 22, 27, 28, 30, 33

★ Os essenciais

Dos 34 modelos, **15 são essenciais**: o mínimo que nenhum projeto pode pular, seja um evento de um dia ou um sistema de um ano.

Nº	Modelo	Fase	Por que é essencial
04	Termo de Abertura do Projeto (TAP)	Iniciação	Autoriza o projeto e formaliza o patrocínio
06	Registro das Partes Interessadas	Iniciação	Quem afeta e é afetado

Nº	Modelo	Fase	Por que é essencial
08	Documentação de Requisitos	Planejamento	Sem requisito verificável não há aceite
10	Declaração do Escopo	Planejamento	O que entra e o que não entra
11	EAP	Planejamento	Todo o trabalho, decomposto
19	Cronograma do Projeto	Planejamento	Linha de base de prazo
21	Registro de Riscos	Planejamento	Ameaças e oportunidades com dono
22	Planilha de Custos do Projeto	Planejamento	Linha de base de custo ou de horas
23	Plano de Comunicação	Planejamento	Quem recebe o quê, quando
28	Registro de Lições Aprendidas	Execução	Memória da liga
29	Solicitação de Mudança	Monitoramento e Controle	Nenhuma mudança “de boca”
30	Registro de Mudanças	Monitoramento e Controle	Histórico das decisões
31	Relatório de Status do Projeto	Monitoramento e Controle	Acompanhamento periódico
33	Termo de Aceite de Entrega	Monitoramento e Controle	Fecha cada entrega
34	Termo de Encerramento do Projeto	Encerramento	Fecha o projeto

O critério

Um modelo é essencial quando cobre um ponto que **todos** os referenciais conferidos tratam como obrigatório: autorização formal, partes interessadas, escopo e requisitos, prazo, custo, risco, comunicação e relatórios, controle de mudanças, aceite e encerramento com lições aprendidas.

- Esses pontos são práticas próprias da ISO 21502, nas cláusulas 6.5, 6.8 e 7.4 a 7.18 (ISO, 2020).
- São processos do PMBOK 6 (PMI, 2017) e práticas ou produtos do PRINCE2 7 (PeopleCert, 2023).
- O Pulse reforça alguns deles: *scope creep* em 52% dos projetos justifica o controle de mudanças; a falta de apoio do patrocínio, causa principal de fracasso para 26% das organizações, justifica o TAP (PMI, 2018); e critérios de sucesso definidos no início justificam o TAP e o aceite (PMI, 2025, p. 14).

Os outros 19 modelos são **complementares**: ajudam muito, mas o PMBOK 7 e

o 8 mandam adaptar o conjunto ao tamanho do projeto (PMI, 2021b, 2025). Em projeto pequeno, parte do conteúdo deles cabe dentro de um essencial. Exemplo: as premissas e restrições podem virar uma seção do TAP.

Trilhas por tamanho de projeto

O PMBOK 7 e o 8 pedem **adaptação** (*tailoring*): usar o conjunto de documentos que o tamanho e o risco do projeto justificam, nem mais nem menos (PMI, 2021b, 2025). As trilhas abaixo são a adaptação proposta para a liga.

Trilha	Quando usar	Modelos	Exemplo
Pequena	Até umas 4 semanas, equipe de até 3 pessoas, pouco ou nenhum dinheiro	Só os 15 essenciais, preenchidos de forma enxuta	Evento de 1 dia, palestra, oficina
Média	De 1 a 3 meses, equipe de 4 a 8 pessoas, algum orçamento	Os 15 essenciais + 05, 07, 13, 14, 15, 20, 26 e 27	Minicurso, hackathon, material didático
Completa	Mais de 3 meses, muitas dependências, verba ou parceiro externo	Todos os 34	Sistema para um cliente, projeto com patrocínio externo

Dica

Na dúvida entre duas trilhas, comece pela menor e acrescente modelos quando sentir falta. Um documento que ninguém lê é custo, não controle.

Algumas combinações ajudam a enxugar:

- Na trilha pequena, a lista de atividades e os marcos podem ser linhas do 19 Cronograma, e os encaminhamentos de reunião podem ficar no próprio 31 Relatório de Status.
- O 25 Plano de Gerenciamento do Projeto pode ser substituído por uma página de “regras do jogo”: ciclo de vida, **quem aprova mudanças** e cadência de reuniões. O processo de mudanças precisa estar escrito em algum lugar.
- Projetos de software podem usar a 08 Documentação de Requisitos como *Product Backlog* e o 33 Termo de Aceite na *Sprint Review* (Schwaber; Sutherland, 2020).



A ordem de uso, fase a fase

Os números seguem a ordem em que cada documento **pode** ser feito, porque cada um usa informações dos anteriores. Entenda a lógica e você nunca vai precisar decorar a lista.

Iniciação (01 a 06): vale a pena? Quem autoriza?

- **01 Canvas de Ideação → 02 Business Case:** primeiro registramos a ideia; depois perguntamos se vale o esforço, sempre comparando com “não fazer nada”.
- **02 → 03 Project Model Canvas → 04 TAP:** o canvas é o rascunho coletivo, feito em grupo numa sessão; o TAP é a versão formal, que o patrocínio assina. Sem TAP assinado, o projeto não existe.
- **04 → 05 Premissas e Restrições e 06 Partes Interessadas:** o TAP revela o que estamos supondo, o que nos limita e quem está envolvido. Registramos isso logo, porque tudo o que vem depois depende disso.

Planejamento (07 a 25): o que, como, quando, quanto

- **07 Acordo da Equipe** vem cedo: antes de dividir trabalho, a equipe combina como vai trabalhar, se comunicar e decidir.
- **08 Requisitos → 09 Rastreabilidade → 10 Escopo:** primeiro ouvimos o que as partes interessadas precisam; depois decidimos o que entra e, principalmente, **o que não entra**. O escopo vem **antes da EAP** porque não dá para decompor o que ainda não foi delimitado.
- **10 → 11 EAP → 12 Dicionário:** a EAP divide **todo** o escopo em entregas e pacotes de trabalho (substantivos). O dicionário detalha cada pacote e o seu critério de aceitação.
- **12 → 13 Lista de Atividades → 14 Marcos:** a EAP vem **antes das atividades** porque as atividades (verbos) são o que precisamos fazer para produzir cada pacote. Os marcos são os pontos de controle, com duração zero.
- **15 RACI → 16 Requisitos de Recursos → 17 Estimativa:** primeiro definimos quem faz o quê; depois, de que pessoas e materiais cada atividade precisa e quando cada pessoa está livre; só então estimamos, porque a duração depende de quem vai fazer. A estimativa é feita por quem executa.
- **17 → 18 Diagrama de Rede → 19 Cronograma:** a estimativa vem **antes da rede** porque o caminho crítico só pode ser calculado com as durações. O cronograma põe datas em tudo e vira a **linha de base de prazo**.

- **20 Plano da Qualidade:** com requisitos, escopo e dicionário prontos, definimos como vamos verificar cada entrega antes do aceite.
- **21 Riscos → 22 Custos:** os riscos vêm **antes dos custos** porque as respostas aos riscos custam dinheiro ou horas e porque a **reserva de contingência** sai deles. A planilha de custos vira a **linha de base de custos**.
- **23 Comunicação → 24 Engajamento → 25 Plano de Gerenciamento:** sabendo quem são as partes interessadas e quem faz o quê, planejamos as mensagens e as estratégias de engajamento. O plano de gerenciamento consolida as linhas de base e as regras do jogo, e o patrocínio aprova.

Execução (26 a 28)

- **26 Ata de Reunião** em toda reunião, com decisões e encaminhamentos.
- **27 Registro de Questões** sempre que surgir um problema real (o risco que aconteceu, a premissa que se revelou falsa).
- **28 Lições Aprendidas** aberto no início da execução e alimentado até o fim, não só no último dia.

Monitoramento e Controle (29 a 33) e Encerramento (34)

- **29 Solicitação de Mudança → 30 Registro de Mudanças:** todo pedido de alteração é analisado e decidido por escrito; o registro guarda o histórico, inclusive das mudanças rejeitadas e adiadas.
- **31 Status → 32 Valor Agregado:** o status mostra onde o projeto está; o valor agregado dá números a isso.
- **33 Termo de Aceite** a cada entrega, e **34 Termo de Encerramento** no fim.

Elaboração progressiva

Planejar não é escrever tudo uma vez e nunca mais mexer. O PMBOK chama de **elaboração progressiva** o refinamento do plano à medida que se sabe mais (PMI, 2017). No kit, estes documentos voltam a ser atualizados:

- **05 Premissas e Restrições:** sempre que uma premissa é confirmada ou se revela falsa.
- **06 Partes Interessadas:** quando alguém entra, sai ou muda de postura.
- **09 Rastreabilidade:** completada depois da EAP e atualizada a cada entrega.

- **21 Riscos:** revisto em toda reunião de status; as respostas voltam ao cronograma e aos custos como reservas.
- **19 Cronograma e 22 Custos:** o avanço e os gastos reais são lançados a cada ciclo.

⚠️ Atenção

Atualizar o avanço é diferente de mudar a **linha de base**. O % concluído muda toda semana; a linha de base de escopo, prazo ou custo só muda por uma 29 Solicitação de Mudança aprovada.



Durante a execução e o controle

Depois que o plano é aprovado, o projeto entra num **ciclo de acompanhamento**, na cadência definida no 23 Plano de Comunicação (semanal ou quinzenal, por exemplo). Em cada ciclo:

1. **Reunião e 26 Ata:** a equipe registra decisões numeradas e encaminhamentos com responsável e prazo.
2. **27 Questões e 21 Riscos:** o que é problema presente vai para as questões; o que é incerteza vai para os riscos. Premissa que se revelou falsa vira questão e, às vezes, risco novo.
3. **Atualização do 19 Cronograma e da 22 Planilha de Custos:** % concluído medido e gastos reais lançados.
4. **31 Relatório de Status:** cores com critério, marcos, riscos e questões e, principalmente, as decisões que o patrocínio precisa tomar. Se houver linha de base distribuída no tempo, junte o **32 Relatório de Valor Agregado**.
5. **29 Solicitação de Mudança e 30 Registro de Mudanças:** se alguém pede para mudar escopo, prazo ou custo, a mudança é analisada e decidida por escrito antes de ser feita.

Duas coisas correm em paralelo ao ciclo:

- a cada entrega pronta, o **33 Termo de Aceite**;
- a cada surpresa, boa ou ruim, uma linha no **28 Registro de Lições Aprendidas**.

✍️ Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — na semana 6, a ata de 06/04 decidiu fazer a aula 1 antes das outras (D-1); a questão Q-01 revelou que o laboratório tinha 30 computadores, e não 40; o status saiu **amarelo**; e, na semana seguinte, o pedido de uma 5ª aula virou a SM-01, adiada pela patrocinadora.

📖 Como ler um manual

Todo manual de modelo tem as mesmas **10 seções**, sempre nesta ordem:

Seção	O que você encontra
Em uma frase	O documento resumido e o quadro “vem de / alimenta”
Para que serve	O problema que ele evita, a fonte e se é essencial
Quando usar e quem participa	Quando criar, atualizar e arquivar; quem preenche, revisa e aprova
Antes de começar	O que ter em mãos, com o número dos modelos anteriores
Como preencher, passo a passo	Cada seção do modelo, campo a campo, na mesma ordem
Exemplo preenchido	O modelo preenchido com o projeto fictício F.PJ-00
Erros comuns	Os deslizes mais frequentes e como evitar
Checklist antes de aprovar	Itens para conferir antes de pedir aprovação
E depois?	Os próximos modelos e quando voltar a este
Referências	As obras citadas, em ABNT

No topo de cada manual há um selo **Essencial** ou **Complementar**, o número e a fase do modelo, o processo do PMBOK 6 correspondente e o nome dos três arquivos do modelo.

O projeto fictício F.PJ-00

Todos os exemplos usam **o mesmo projeto inventado**, para que o exemplo de um documento bata com o do seguinte: o **Minicurso “Python do Zero” para calouros** da Escola de Química.

- **Gerente do projeto:** Ana Lima; **patrocínio:** Fernanda Dias, da Diretoria de Projetos; equipe de quatro pessoas. Todas são fictícias.
- **Objetivo SMART:** capacitar 40 calouros em lógica de programação com Python, com pelo menos 70% deles frequentando 3 das 4 aulas, até 21/05/2027.
- **Duração:** 11 semanas de trabalho mais 1 de reserva, a partir de 01/03/2027.
- **Orçamento:** R\$ 900,00, com linha de base de R\$ 850,00 e reserva de 16 h de trabalho voluntário.

Siga o F.PJ-00 de manual em manual: você verá a mesma entrega 2.2 aparecer na EAP, no cronograma, no status da semana 6, no valor agregado, no aceite de 23/04 e no encerramento de 14/05.



Glossário

Termo	Significado
Aceite	Decisão formal de quem recebe uma entrega de que ela cumpre os critérios combinados (modelo 33)
Caminho crítico	A sequência mais longa de atividades dependentes; atrasar qualquer uma delas atrasa o projeto
EAP	Estrutura Analítica do Projeto: decomposição de todo o escopo em entregas e pacotes de trabalho
Elaboração progressiva	Refinar o plano aos poucos, à medida que se sabe mais sobre o projeto
Folga	Quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar o fim do projeto; no caminho crítico, é zero
Gold plating	Entregar mais do que foi pedido, por conta própria; gasta recurso sem ter sido aprovado
Lições aprendidas	O que funcionou e o que não funcionou, registrado para melhorar os próximos projetos
Linha de base	Versão aprovada do escopo, do cronograma ou dos custos, usada para medir desvios
Marco	Evento importante do projeto, com duração zero, como “TAP aprovado”
MoSCoW	Priorização de requisitos: <i>Must</i> (tem que ter), <i>Should</i> (deveria), <i>Could</i> (poderia), <i>Won't</i> (não desta vez)
Pacote de trabalho	O menor item da EAP, que pode ser estimado, atribuído e controlado
Parte interessada	Pessoa ou grupo que afeta o projeto ou é afetado por ele
Patrocínio	Quem autoriza o projeto, garante os recursos e toma as decisões acima da gerência
PERT	Estimativa de três pontos: (otimista + 4 × mais provável + pessimista) ÷ 6
Premissa	Algo tomado como verdadeiro sem prova, que precisa ser validado
Questão	Problema que já está acontecendo e precisa de solução (modelo 27)
RACI	Matriz que diz quem executa (R), quem responde (A), quem é consultado (C) e quem é informado (I)
Reserva de contingência	Tempo ou dinheiro separado para riscos identificados; faz parte da linha de base
Reserva gerencial	Tempo ou dinheiro para imprevistos não identificados; fica fora da linha de base e depende do patrocínio
Restrição	Limite que o projeto precisa respeitar, como orçamento máximo ou data fixa

Termo	Significado
Risco	Evento incerto que, se ocorrer, afeta o projeto para pior (ameaça) ou para melhor (oportunidade)
Scope creep	Aumento do escopo sem controle, aos poucos, sem análise nem aprovação
SMART	Objetivo específico, mensurável, atribuível, realista e com prazo (Doran, 1981)
Tailoring	Adaptação: escolher e ajustar os documentos e práticas ao tamanho e ao risco do projeto
Valor agregado	Técnica que mede escopo, prazo e custo juntos, comparando o planejado, o feito e o gasto (modelo 32)

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21500**: gerenciamento de projeto, programa e portfólio: contexto e conceitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021b.

ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT. **APM body of knowledge**. 7th ed. Princes Risborough: APM, 2019. Disponível em: <https://www.apm.org.uk/news/apm-body-of-knowledge-7th-edition-hits-the-bookshelves/>. Acesso em: 24 set. 2026.

ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT. **APM body of knowledge**. 8th ed. Princes Risborough: APM, 2025. Disponível em: <https://www.apm.org.uk/apm-body-of-knowledge/>. Acesso em: 24 set. 2026.

DORAN, George T. There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. **Management Review**, New York, v. 70, n. 11, p. 35-36, nov. 1981.

EDEN, Colin; ACKERMANN, Fran. **Making strategy**: the journey of strategic management. London: Sage, 1998.

FINOCCHIO JÚNIOR, José. **Project Model Canvas**: gerenciamento de projetos sem burocracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION. **Individual competence baseline for project, programme & portfolio management**: version 4.0. Zurich: IPMA, 2015.

Disponível em:

https://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/03/IPMA_ICB_4_0_WEB.pdf.

Acesso em: 24 set. 2026.

KELLEY, James E.; WALKER, Morgan R. Critical-path planning and scheduling. In: EASTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE, 1959, Boston. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 1959. p. 160-173. DOI: <https://doi.org/10.1145/1460299.1460318>.

MALCOLM, D. G. *et al.* Application of a technique for research and development program evaluation. **Operations Research**, Baltimore, v. 7, n. 5, p. 646-669, 1959. DOI: <https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646>.

MENDELOW, A. L. Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, 2., 1981, Cambridge, MA. **Proceedings** [...]. [S. l.]: AIS, 1981. p. 407-418. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/icis1981/20/>. Acesso em: 24 set. 2026.

PEOPLECERT. **PRINCE2® 7**: managing successful projects. [S. l.]: PeopleCert, 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **12 project management principles**. Newtown Square, PA: PMI, 2021a. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/12-project-management-principles.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Process groups**: a practice guide. Newtown Square, PA: PMI, 2022.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2025**: boosting business acumen. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse_of_the_profession_2025-1.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021b.

SAE INTERNATIONAL. **EIA-748-E**: earned value management systems. Warrendale, PA: SAE, [2026]. Disponível em:

<https://www.sae.org/standards/eia748e-earned-value-management-systems>. Acesso em: 24 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.], nov. 2020. Disponível em:

<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 24 set. 2026.



Sobre este guia

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este guia faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.