

[Estimativa das Atividades]

Quanto cada atividade deve durar — com a incerteza à vista

COMPLEMENTAR Modelo 17 · Planejamento · PMBOK: 6.4 Estimar as Durações das Atividades

Quem vai executar estima; a gerência revisa. Use três cenários por atividade: otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P).

Manual de preenchimento: manual 17_estimativa_das_atividades.pdf

Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)		Nome do projeto	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto		Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA			

Cadeia do projeto

Vem de 13 Lista de Atividades · 16 Requisitos e Calendário de Recursos

Alimenta 18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto

Técnica: três pontos (PERT)

Medida	Fórmula	O que significa
Estimativa esperada (E)	$(O + 4M + P) \div 6$	Média ponderada: o cenário mais provável pesa quatro vezes
Desvio-padrão (σ)	$(P - O) \div 6$	Quanto a atividade é imprevisível
σ do projeto	$\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots)}$	Some as variâncias, não os desvios

Estimativas

Colunas com *f* são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

ID	Atividade	Unidade	O	M	P	E	σ	Base da estimativa	Premissas
			otimista	provável	pessi- mista				
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		

for_code [] | [👷]

ID	Atividade	Unidade	O	M	P	E	σ	Base da estimativa	Premissas
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
						<i>f</i>	<i>f</i>		
Total do projeto (E) e σ do projeto				<i>f</i>		<i>f</i>	<i>f</i>		

Reserva recomendada

Ex.: $(E - M) + 2\sigma$ — explique a regra usada

Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou