

[Cronograma do Projeto]

Data cada atividade, mostra o caminho crítico e fixa a linha de base

ESSENCIAL Modelo 19 · Planejamento · PMBOK: 6.5 Desenvolver o Cronograma

Depois do Diagrama de Rede. Salve a linha de base aprovada e atualize o realizado a cada relatório de status.

Manual de preenchimento: manual 19_cronograma.pdf

Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)		Nome do projeto	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto		Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA			

Cadeia do projeto

Vem de	13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 18 Diagrama de Rede
Alimenta	21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto · 32 Relatório de Valor Agregado · 34 Termo de Encerramento do Projeto



Gráfico de Gantt

Números do cabeçalho = semanas do projeto. Pinte as semanas de cada atividade; na versão .xlsx as barras aparecem sozinhas a partir de Início e Fim.

#	Atividade (código da EAP)	Resp.	Início	Fim	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				

 Linha de base e realizado

Linha de base = datas aprovadas; não as apague. Datas reais mostram o que aconteceu.

ID	Atividade ou marco	Responsável	Início (base)	Fim (base)	Início real	Fim real	% concluído	Crítica?	Folga
		o R da RACI							

 Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou