

[Plano de Gerenciamento do Projeto]

As regras do jogo: linhas de base, planos e controle de mudanças

COMPLEMENTAR Modelo 25 · Planejamento · PMBOK: 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

Ao fim do planejamento, depois dos demais planos. Referencie os documentos em vez de copiá-los. Só muda por mudança aprovada.

Manual de preenchimento: manual_25_plano_de_gerenciamento_do_projeto.pdf



Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)	
Nome do projeto	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto	
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA	

Cadeia do projeto

Vem de	04 Termo de Abertura do Projeto · 10 Declaração do Escopo · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 19 Cronograma do Projeto · 20 Plano da Qualidade · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 23 Plano de Comunicação · 24 Plano de Engajamento das Partes Interessadas
Alimenta	29 Solicitação de Mudança



Visão geral

Referência ao TAP Versão e data do TAP aprovado	
Ciclo de vida e abordagem Preditiva, adaptativa ou híbrida — e por quê	



Linhas de base

Linha de base	Documento de referência	Versão	Data de aprovação
Escopo			
Cronograma			
Custos			



Planos subsidiários

Qualidade Resumo e referência ao Plano da Qualidade	
Comunicação e engajamento Resumo e referências	
Riscos Metodologia, escalas P x I, frequência de revisão, reservas	
Recursos e equipe RACI, Acordo da Equipe, calendário	
Aquisições O que será comprado ou contratado, se houver	



Controle de mudanças

Quem pode pedir mudança	
Quem analisa o impacto	
Quem decide e limites de alçada Ex.: até 1 semana de atraso a gerência decide; acima, o patrocínio	
Documentos atualizados após aprovação	



Ritmo e encerramento

Cadência de reuniões e relatórios	
Critérios de encerramento Quando o projeto pode ser encerrado	



Aprovação

Papel	Nome	Assinatura	Data
Gerente do projeto			
Patrocínio			

Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou