

[Relatório de Status do Projeto]

Onde o projeto está em relação ao plano — e o que precisa de decisão

ESSENCIAL Modelo 31 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

Na cadência do Plano de Comunicação (ex.: quinzenal). Defina o critério das cores antes; nada de “verde melancia”.

Manual de preenchimento: manual 31_relatorio_de_status.pdf

Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)	
Nome do projeto	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto	
Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA	

Cadeia do projeto

Vem de	14 Lista de Marcos · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 23 Plano de Comunicação · 27 Registro de Questões · 30 Registro de Mudanças
Alimenta	32 Relatório de Valor Agregado



Período

Período de referência De DD/MM a DD/MM	
% concluído do projeto Pela linha de base do cronograma	



Status por dimensão

Critério sugerido: verde = dentro do plano; amarelo = desvio que a equipe resolve; vermelho = precisa de decisão do patrocínio.

Dimensão	Status	Comentário
Geral		
Escopo		
Prazo		
Custo		
Qualidade		
Riscos		



Andamento

Realizado no período Resultados, não só atividades	
Planejado para o próximo período	

Marco	Data prevista	Data real ou projetada	Situação

Riscos, questões e mudanças

ID	Risco ou questão	Situação	Ação

Mudanças no período Nº e decisão	
Decisões ou apoio necessários O que o patrocínio precisa decidir	
Lições do período	

Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou