

## [ Guia dos manuais ]

Comece por aqui — como gerenciar um projeto na for\_code do começo ao fim

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for\_code



### Comece por aqui (TL;DR)

Este kit tem **34 modelos** de documentos e um manual para cada um. Você não precisa ler tudo hoje. Siga estes passos:

1. Leia este guia até o fim da seção “Os essenciais”. São uns 15 minutos.
2. Se o projeto ainda é só uma ideia, comece pelo **01 Canvas de Ideação**. Se a ideia já foi aprovada pela Diretoria de Projetos, comece pelo **04 Termo de Abertura do Projeto (TAP)**.
3. Confirme com a Diretoria de Projetos o **código do projeto** (F.PJ-nn) e use-o em todos os documentos.
4. Escolha a **trilha** do seu projeto (pequeno, médio ou completo) na tabela de trilhas. Ela diz quais modelos usar.
5. Preencha os modelos **na ordem dos números**. Antes de cada um, abra o manual dele: está tudo lá, com um exemplo preenchido.
6. Durante a execução, entre no **ciclo de acompanhamento**: ata, registros, relatório de status e, se preciso, mudança.
7. Termine com o **34 Termo de Encerramento**. Projeto sem encerramento não acabou.



#### Regra de ouro

Na dúvida, siga a ordem dos números e nunca pule os modelos marcados como **essenciais**.



### O que é projeto e por que gerenciar

## O que é projeto

O Guia PMBOK define projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único” (PMI, 2017). A família de normas ISO de gerenciamento de projetos, da qual faz parte a ISO 21502, descreve projeto como um esforço temporário para alcançar um ou mais objetivos definidos (ABNT, 2021a).

Duas palavras importam nessas definições:

- **Temporário:** projeto tem início e fim. Um minicurso é projeto; manter o site da liga funcionando todo mês é operação.
- **Único:** o resultado é algo que não existia daquele jeito antes, mesmo que pareça com um projeto anterior.

## O que é gerenciamento de projetos

Para o PMI, gerenciar projetos é “a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos” (PMI, 2017). A ISO 21502 dá orientações para qualquer organização e qualquer tipo de projeto, sem exigir certificação (ISO, 2020; ABNT, 2021b).

Na prática, gerenciar é responder o tempo todo a cinco perguntas: **o que** vamos entregar, **quando**, **por quanto**, **com quem** e **o que pode dar errado**. Os modelos deste kit são perguntas organizadas em formulário.

## Por que gerenciar

O PMI pesquisa todo ano a situação da profissão, no relatório *Pulse of the Profession*. Alguns números conferidos no documento original:

| Dado                                                                                                                                           | Fonte                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 9,9% de cada dólar investido em projetos é desperdiçado por mau desempenho                                                                     | PMI (2018, p. 4)               |
| Organizações “campeãs” têm 92% de projetos bem-sucedidos, contra 32% das de baixo desempenho, e desperdiçam 21 vezes menos (1,4% contra 29,1%) | PMI (2018, p. 5)               |
| 52% dos projetos concluídos nos 12 meses anteriores sofreram <i>scope creep</i> ; em 2013 eram 43%                                             | PMI (2018, p. 9)               |
| 26% das organizações apontam apoio inadequado do patrocínio como causa principal de fracasso                                                   | PMI (2018, p. 8)               |
| Projetos que definem critérios de sucesso no início e medem o desempenho têm taxas de sucesso quase duas vezes maiores                         | PMI (2025, p. 14), citando PMI |

A pesquisa de 2018 ouviu 5.402 profissionais; a de 2025, 2.841 (PMI, 2018; PMI, 2025).

#### ⚠️ Atenção

Esses dados são **autodeclarados**, vêm de pesquisas de opinião, e correlação não prova causa. Eles não garantem que preencher modelos salva projetos. Mostram que organizações que gerenciam bem tendem a desperdiçar menos.

O recado para a liga é simples: combinar antes o que é sucesso, controlar as mudanças e ter apoio do patrocínio são hábitos baratos que andam junto com projetos que dão certo.

## 📖 As referências do kit

O kit se apoia em referências reconhecidas. Você não precisa ler todas: os manuais já trazem o que importa, com a fonte.

### PMI e o Guia PMBOK

O **Project Management Institute (PMI)** publica o *Guia PMBOK*, a referência mais usada no mundo. Três edições importam aqui:

| Edição        | Estrutura                                                     | O que muda                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6ª ed. (2017) | 5 grupos de processos, 10 áreas de conhecimento, 49 processos | Cada processo tem entradas, ferramentas e saídas                            |
| 7ª ed. (2021) | 12 princípios, 8 domínios de desempenho                       | Sai a lista de processos; entram adaptação e “modelos, métodos e artefatos” |
| 8ª ed. (2025) | 6 princípios, 7 domínios, 5 áreas de foco, 40 processos       | Os grupos de processos voltam como “áreas de foco”                          |

- A **7ª edição** trocou os processos por princípios (como administração zelosa, valor, qualidade, risco e adaptação) e por **domínios de desempenho**: Partes Interessadas, Equipe, Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida, Planejamento, Trabalho do Projeto, Entrega, Medição e Incerteza (PMI, 2021a, 2021b).
- Em 2022, para quem continua trabalhando por processos, o PMI lançou o *Process Groups: A Practice Guide*, que mantém os **49 processos** em **5 grupos**, como companheiro da 7ª edição (PMI, 2022).
- A **8ª edição**, lançada em novembro de 2025, tem seis princípios, sete domínios (Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Riscos) e **40 processos**; reintroduz os grupos de processos como **áreas de foco**: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento (PMI, 2025).

#### Dica

**Como o kit usa isso.** Usamos os **5 grupos de processos** como trilha didática: as fases do kit são Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. E usamos o **PMBOK 6** para o número dos processos (por exemplo, 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura), porque é o mapeamento “documento ↔ processo” mais bem documentado, mantido pelo *Process Groups* de 2022.

## Normas ISO e ABNT

- **ISO 21502:2020** é a norma internacional de orientação sobre gerenciamento de projetos. Vale para qualquer organização e não tem requisitos certificáveis (ISO, 2020).
- **ABNT NBR ISO 21502:2021** é a versão brasileira, idêntica à ISO. É a base normativa que citamos nos manuais (ABNT, 2021b).
- **ABNT NBR ISO 21500:2021** traz o vocabulário e os conceitos da família (ABNT, 2021a). A antiga NBR ISO 21500:2012 foi cancelada: não a cite como vigente.

A ISO é útil por ser neutra, fora do PMI. Ela confirma práticas como caso de

negócio, gestão de questões, controle de mudanças, relatórios e lições aprendidas.

## Outros referenciais

| Referencial                                   | O que é                                                     | Onde aparece no kit                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PRINCE2 7 (PeopleCert, 2023)                  | Método britânico com 7 princípios, 7 práticas e 7 processos | Business Case, questões, lições, relatório de status |
| IPMA ICB4 (IPMA, 2015)                        | 29 elementos de competência individual, em 3 áreas          | Que competência cada modelo exercita                 |
| APM Body of Knowledge (APM, 2019; APM, 2025)  | Corpo de conhecimento britânico; a 8ª ed. saiu em abr. 2025 | Ciclos de vida e benefícios                          |
| Scrum Guide (Schwaber; Sutherland, 2020)      | 3 responsabilidades, 5 eventos, 3 artefatos                 | Projetos de software da liga                         |
| Project Model Canvas (Finocchio Júnior, 2013) | Quadro de uma página com 13 blocos                          | Modelo 03, rascunho do TAP                           |

Algumas técnicas aparecem em vários modelos e têm origem própria: **SMART** para objetivos (Doran, 1981), **PERT** para estimativas de três pontos (Malcolm *et al.*, 1959), o **método do caminho crítico** (Kelley; Walker, 1959), a matriz **poder × interesse** (Mendelow, 1981; Eden; Ackermann, 1998) e o **valor agregado** (SAE International, [2026]).

## Como o kit funciona

### O código do projeto

Todo projeto da liga tem um código no formato **F.PJ-nn**. A contagem começou do zero nesta nova fase da Diretoria de Projetos:

- **F.PJ-00** é reservado ao **projeto fictício de exemplo** dos manuais. Nunca será usado por um projeto real.
- **F.PJ-01** é o primeiro projeto real.
- O código vai no campo Identificação de **todos** os documentos do projeto.

# for\_code[ ]

## Os três formatos de cada modelo

Cada modelo existe em três formatos, com o mesmo conteúdo e o **mesmo nome de arquivo**: só muda a extensão. O número no início do nome é a ordem de uso. Para achar um documento, procure pelo nome (por exemplo, **04\_termo\_de\_abertura\_do\_projeto**), seja qual for a pasta em que o kit estiver guardado.

| Formato         | Extensão | Quando usar                                                    |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| PDF preenchível | .pdf     | Preencher direto no leitor de PDF, sem instalar nada           |
| Word            | .docx    | Documentos com muito texto: TAP, escopo, planos, termos        |
| Excel           | .xlsx    | Tabelas e cálculos: riscos, custos, cronograma, valor agregado |

No Excel, várias colunas já trazem **listas de escolha** e **fórmulas** (por exemplo,  $P \times I$  no Registro de Riscos e os índices do Valor Agregado). Não apague as fórmulas: preencha só as células de entrada.

## Os manuais e a fonte

- Cada manual, como este, é um PDF com o **mesmo número e nome** do seu modelo. Este guia é o 00.
- A identidade da for\_code usa a fonte **Lexend**, gratuita no [Google Fonts](#). Os arquivos Word já a trazem embutida; para o Excel mostrar os documentos como foram desenhados, instale-a no computador.

## A cadeia “vem de / alimenta”

Todo modelo tem um quadro **Cadeia do projeto** logo no início. Ele mostra:

- **Vem de**: os modelos que você precisa ter em mãos antes, porque as informações saem deles;
- **Alimenta**: os modelos que vão usar o que você está escrevendo.

A cadeia é **linear**: um modelo só “vem de” modelos com número menor. Assim, seguir a ordem dos números garante que nada fique sem base.

# for\_code [ ]

## O histórico de versões

Todo modelo termina com o **Histórico de versões**: versão, data, autoria e o que mudou. Use a convenção:

- **0.1, 0.2...** para rascunhos;
- **1.0** para a primeira versão aprovada;
- **1.1, 1.2...** para ajustes depois da aprovação, e **2.0** para mudanças grandes aprovadas por uma 2ª Solicitação de Mudança.

## Onde arquivar

Guarde todos os documentos do projeto numa única pasta, com o código F.PJ-nn no nome, e registre o link no 34 Termo de Encerramento. A Diretoria de Projetos ainda vai definir o local oficial e o padrão de nome dos arquivos:

| A preencher                              | Valor |
|------------------------------------------|-------|
| Quem atribui o código F.PJ-nn            |       |
| Local oficial das pastas de projeto      |       |
| Padrão de nome dos arquivos preenchidos  |       |
| Repositório de lições aprendidas da liga |       |



## O mapa completo

Todos os modelos, por fase, com número, tipo e de onde vêm:



### Iniciação

| Nº | Modelo                             | Tipo         | Vem de |
|----|------------------------------------|--------------|--------|
| 01 | Canvas de Ideação                  | complementar | —      |
| 02 | Business Case                      | complementar | 01     |
| 03 | Project Model Canvas               | complementar | 01, 02 |
| 04 | Termo de Abertura do Projeto       | essencial    | 02, 03 |
| 05 | Registro de Premissas e Restrições | complementar | 03, 04 |
| 06 | Registro das Partes Interessadas   | essencial    | 03, 04 |

 Planejamento

| Nº | Modelo                                       | Tipo         | Vem de                             |
|----|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 07 | Acordo da Equipe                             | complementar | 04, 06                             |
| 08 | Documentação de Requisitos                   | essencial    | 04, 06                             |
| 09 | Matriz de Rastreabilidade de Requisitos      | complementar | 08                                 |
| 10 | Declaração do Escopo                         | essencial    | 04, 05, 08                         |
| 11 | Estrutura Analítica do Projeto               | essencial    | 08, 10                             |
| 12 | Dicionário da EAP                            | complementar | 08, 11                             |
| 13 | Lista de Atividades                          | complementar | 11, 12                             |
| 14 | Lista de Marcos                              | complementar | 04, 11, 13                         |
| 15 | Matriz RACI                                  | complementar | 06, 07, 11, 13                     |
| 16 | Requisitos e Calendário de Recursos          | complementar | 07, 13, 15                         |
| 17 | Estimativa das Atividades                    | complementar | 13, 16                             |
| 18 | Diagrama de Rede                             | complementar | 13, 14, 17                         |
| 19 | Cronograma do Projeto                        | essencial    | 13, 14, 16, 17, 18                 |
| 20 | Plano da Qualidade                           | complementar | 08, 09, 10, 12                     |
| 21 | Registro de Riscos                           | essencial    | 03, 04, 05, 06, 10, 11, 17, 19     |
| 22 | Planilha de Custos do Projeto                | essencial    | 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21         |
| 23 | Plano de Comunicação                         | essencial    | 06, 07, 15                         |
| 24 | Plano de Engajamento das Partes Interessadas | complementar | 06, 23                             |
| 25 | Plano de Gerenciamento do Projeto            | complementar | 04, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |

 Execução

| Nº | Modelo                        | Tipo         | Vem de     |
|----|-------------------------------|--------------|------------|
| 26 | Ata de Reunião                | complementar | 07, 23     |
| 27 | Registro de Questões          | complementar | 05, 21, 26 |
| 28 | Registro de Lições Aprendidas | essencial    | 21, 26, 27 |

 Monitoramento e Controle

| Nº | Modelo                 | Tipo      | Vem de         |
|----|------------------------|-----------|----------------|
| 29 | Solicitação de Mudança | essencial | 09, 25, 26, 27 |
| 30 | Registro de Mudanças   | essencial | 29             |

| Nº | Modelo                         | Tipo         | Vem de                     |
|----|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| 31 | Relatório de Status do Projeto | essencial    | 14, 19, 21, 22, 23, 27, 30 |
| 32 | Relatório de Valor Agregado    | complementar | 19, 22, 31                 |
| 33 | Termo de Aceite de Entrega     | essencial    | 08, 09, 10, 12, 20         |

## Encerramento

| Nº | Modelo                           | Tipo      | Vem de                             |
|----|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 34 | Termo de Encerramento do Projeto | essencial | 02, 04, 19, 21, 22, 27, 28, 30, 33 |

## Os essenciais

Dos 34 modelos, **15 são essenciais**: o mínimo que nenhum projeto pode pular, seja um evento de um dia ou um sistema de um ano.

| Nº | Modelo                             | Fase                     | Por que é essencial                         |
|----|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 04 | Termo de Abertura do Projeto (TAP) | Iniciação                | Autoriza o projeto e formaliza o patrocínio |
| 06 | Registro das Partes Interessadas   | Iniciação                | Quem afeta e é afetado                      |
| 08 | Documentação de Requisitos         | Planejamento             | Sem requisito verificável não há aceite     |
| 10 | Declaração do Escopo               | Planejamento             | O que entra e o que não entra               |
| 11 | EAP                                | Planejamento             | Todo o trabalho, decomposto                 |
| 19 | Cronograma do Projeto              | Planejamento             | Linha de base de prazo                      |
| 21 | Registro de Riscos                 | Planejamento             | Ameaças e oportunidades com dono            |
| 22 | Planilha de Custos do Projeto      | Planejamento             | Linha de base de custo ou de horas          |
| 23 | Plano de Comunicação               | Planejamento             | Quem recebe o quê, quando                   |
| 28 | Registro de Lições Aprendidas      | Execução                 | Memória da liga                             |
| 29 | Solicitação de Mudança             | Monitoramento e Controle | Nenhuma mudança “de boca”                   |
| 30 | Registro de Mudanças               | Monitoramento e Controle | Histórico das decisões                      |

| Nº | Modelo                           | Fase                     | Por que é essencial      |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | Relatório de Status do Projeto   | Monitoramento e Controle | Acompanhamento periódico |
| 33 | Termo de Aceite de Entrega       | Monitoramento e Controle | Fecha cada entrega       |
| 34 | Termo de Encerramento do Projeto | Encerramento             | Fecha o projeto          |

## O critério

Um modelo é essencial quando cobre um ponto que **todos** os referenciais conferidos tratam como obrigatório: autorização formal, partes interessadas, escopo e requisitos, prazo, custo, risco, comunicação e relatórios, controle de mudanças, aceite e encerramento com lições aprendidas.

- Esses pontos são práticas próprias da ISO 21502, nas cláusulas 6.5, 6.8 e 7.4 a 7.18 (ISO, 2020).
- São processos do PMBOK 6 (PMI, 2017) e práticas ou produtos do PRINCE2 7 (PeopleCert, 2023).
- O Pulse reforça alguns deles: *scope creep* em 52% dos projetos justifica o controle de mudanças; a falta de apoio do patrocínio, causa principal de fracasso para 26% das organizações, justifica o TAP (PMI, 2018); e critérios de sucesso definidos no início justificam o TAP e o aceite (PMI, 2025, p. 14).

Os outros 19 modelos são **complementares**: ajudam muito, mas o PMBOK 7 e o 8 mandam adaptar o conjunto ao tamanho do projeto (PMI, 2021b, 2025). Em projeto pequeno, parte do conteúdo deles cabe dentro de um essencial. Exemplo: as premissas e restrições podem virar uma seção do TAP.



## Trilhas por tamanho de projeto

O PMBOK 7 e o 8 pedem **adaptação** (*tailoring*): usar o conjunto de documentos que o tamanho e o risco do projeto justificam, nem mais nem menos (PMI, 2021b, 2025). As trilhas abaixo são a adaptação proposta para a liga.

| Trilha   | Quando usar                                                           | Modelos                                            | Exemplo                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pequena  | Até umas 4 semanas, equipe de até 3 pessoas, pouco ou nenhum dinheiro | Só os 15 essenciais, preenchidos de forma enxuta   | Evento de 1 dia, palestra, oficina                      |
| Mé-dia   | De 1 a 3 meses, equipe de 4 a 8 pessoas, algum orçamento              | Os 15 essenciais + 05, 07, 13, 14, 15, 20, 26 e 27 | Minicurso, hackathon, material didático                 |
| Completa | Mais de 3 meses, muitas dependências, verba ou parceiro externo       | Todos os 34                                        | Sistema para um cliente, projeto com patrocínio externo |

#### Dica

Na dúvida entre duas trilhas, comece pela menor e acrescente modelos quando sentir falta. Um documento que ninguém lê é custo, não controle.

Algumas combinações ajudam a enxugar:

- Na trilha pequena, a lista de atividades e os marcos podem ser linhas do 19 Cronograma, e os encaminhamentos de reunião podem ficar no próprio 31 Relatório de Status.
- O 25 Plano de Gerenciamento do Projeto pode ser substituído por uma página de “regras do jogo”: ciclo de vida, **quem aprova mudanças** e cadência de reuniões. O processo de mudanças precisa estar escrito em algum lugar.
- Projetos de software podem usar a 08 Documentação de Requisitos como *Product Backlog* e o 33 Termo de Aceite na *Sprint Review* (Schwaber; Sutherland, 2020).



## A ordem de uso, fase a fase

Os números seguem a ordem em que cada documento **pode** ser feito, porque cada um usa informações dos anteriores. Entenda a lógica e você nunca vai precisar decorar a lista.

## Iniciação (01 a 06): vale a pena? Quem autoriza?

- **01 Canvas de Ideação → 02 Business Case:** primeiro registramos a ideia; depois perguntamos se vale o esforço, sempre comparando com “não fazer nada”.
- **02 → 03 Project Model Canvas → 04 TAP:** o canvas é o rascunho coletivo, feito em grupo numa sessão; o TAP é a versão formal, que o patrocínio assina. Sem TAP assinado, o projeto não existe.
- **04 → 05 Premissas e Restrições e 06 Partes Interessadas:** o TAP revela o que estamos supondo, o que nos limita e quem está envolvido. Registramos isso logo, porque tudo o que vem depois depende disso.

## Planejamento (07 a 25): o que, como, quando, quanto

- **07 Acordo da Equipe** vem cedo: antes de dividir trabalho, a equipe combina como vai trabalhar, se comunicar e decidir.
- **08 Requisitos → 09 Rastreabilidade → 10 Escopo:** primeiro ouvimos o que as partes interessadas precisam; depois decidimos o que entra e, principalmente, **o que não entra**. O escopo vem **antes da EAP** porque não dá para decompor o que ainda não foi delimitado.
- **10 → 11 EAP → 12 Dicionário:** a EAP divide **todo** o escopo em entregas e pacotes de trabalho (substantivos). O dicionário detalha cada pacote e o seu critério de aceitação.
- **12 → 13 Lista de Atividades → 14 Marcos:** a EAP vem **antes das atividades** porque as atividades (verbos) são o que precisamos fazer para produzir cada pacote. Os marcos são os pontos de controle, com duração zero.
- **15 RACI → 16 Requisitos de Recursos → 17 Estimativa:** primeiro definimos quem faz o quê; depois, de que pessoas e materiais cada atividade precisa e quando cada pessoa está livre; só então estimamos, porque a duração depende de quem vai fazer. A estimativa é feita por quem executa.
- **17 → 18 Diagrama de Rede → 19 Cronograma:** a estimativa vem **antes da rede** porque o caminho crítico só pode ser calculado com as durações. O cronograma põe datas em tudo e vira a **linha de base de prazo**.
- **20 Plano da Qualidade:** com requisitos, escopo e dicionário prontos, definimos como vamos verificar cada entrega antes do aceite.
- **21 Riscos → 22 Custos:** os riscos vêm **antes dos custos** porque as respostas aos riscos custam dinheiro ou horas e porque a **reserva de contingência** sai deles. A planilha de custos vira a **linha de base de custos**.
- **23 Comunicação → 24 Engajamento → 25 Plano de Gerenciamento:** sabendo quem são as partes interessadas e quem faz o quê, planejamos as

mensagens e as estratégias de engajamento. O plano de gerenciamento consolida as linhas de base e as regras do jogo, e o patrocínio aprova.

## Execução (26 a 28)

- **26 Ata de Reunião** em toda reunião, com decisões e encaminhamentos.
- **27 Registro de Questões** sempre que surgir um problema real (o risco que aconteceu, a premissa que se revelou falsa).
- **28 Lições Aprendidas** aberto no início da execução e alimentado até o fim, não só no último dia.

## Monitoramento e Controle (29 a 33) e Encerramento (34)

- **29 Solicitação de Mudança → 30 Registro de Mudanças:** todo pedido de alteração é analisado e decidido por escrito; o registro guarda o histórico, inclusive das mudanças rejeitadas e adiadas.
- **31 Status → 32 Valor Agregado:** o status mostra onde o projeto está; o valor agregado dá números a isso.
- **33 Termo de Aceite** a cada entrega, e **34 Termo de Encerramento** no fim.

## Elaboração progressiva

Planejar não é escrever tudo uma vez e nunca mais mexer. O PMBOK chama de **elaboração progressiva** o refinamento do plano à medida que se sabe mais (PMI, 2017). No kit, estes documentos voltam a ser atualizados:

- **05 Premissas e Restrições:** sempre que uma premissa é confirmada ou se revela falsa.
- **06 Partes Interessadas:** quando alguém entra, sai ou muda de postura.
- **09 Rastreabilidade:** completada depois da EAP e atualizada a cada entrega.
- **21 Riscos:** revisto em toda reunião de status; as respostas voltam ao cronograma e aos custos como reservas.
- **19 Cronograma e 22 Custos:** o avanço e os gastos reais são lançados a cada ciclo.

### ⚠ Atenção

Atualizar o avanço é diferente de mudar a **linha de base**. O % concluído muda toda semana; a linha de base de escopo, prazo ou custo só muda por uma 29 Solicitação de Mudança aprovada.



## Durante a execução e o controle

Depois que o plano é aprovado, o projeto entra num **ciclo de acompanhamento**, na cadência definida no 23 Plano de Comunicação (semanal ou quinzenal, por exemplo). Em cada ciclo:

1. **Reunião e 26 Ata:** a equipe registra decisões numeradas e encaminhamentos com responsável e prazo.
2. **27 Questões e 21 Riscos:** o que é problema presente vai para as questões; o que é incerteza vai para os riscos. Premissa que se revelou falsa vira questão e, às vezes, risco novo.
3. **Atualização do 19 Cronograma e da 22 Planilha de Custos:** % concluído medido e gastos reais lançados.
4. **31 Relatório de Status:** cores com critério, marcos, riscos e questões e, principalmente, as decisões que o patrocínio precisa tomar. Se houver linha de base distribuída no tempo, junte o **32 Relatório de Valor Agregado**.
5. **29 Solicitação de Mudança e 30 Registro de Mudanças:** se alguém pede para mudar escopo, prazo ou custo, a mudança é analisada e decidida por escrito antes de ser feita.

Duas coisas correm em paralelo ao ciclo:

- a cada entrega pronta, o **33 Termo de Aceite**;
- a cada surpresa, boa ou ruim, uma linha no **28 Registro de Lições Aprendidas**.



### Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — na semana 6, a ata de 06/04 decidiu fazer a aula 1 antes das outras (D-1); a questão Q-01 revelou que o laboratório tinha 30 computadores, e não 40; o status saiu **amarelo**; e, na semana seguinte, o pedido de uma 5ª aula virou a SM-01, adiada pela patrocinadora.



## Como ler um manual

Todo manual de modelo tem as mesmas **10 seções**, sempre nesta ordem:

| Seção                         | O que você encontra                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Em uma frase                  | O documento resumido e o quadro “vem de / alimenta”                |
| Para que serve                | O problema que ele evita, a fonte e se é essencial                 |
| Quando usar e quem participa  | Quando criar, atualizar e arquivar; quem preenche, revisa e aprova |
| Antes de começar              | O que ter em mãos, com o número dos modelos anteriores             |
| Como preencher, passo a passo | Cada seção do modelo, campo a campo, na mesma ordem                |
| Exemplo preenchido            | O modelo preenchido com o projeto fictício F.PJ-00                 |
| Erros comuns                  | Os deslizes mais frequentes e como evitar                          |
| Checklist antes de aprovar    | Itens para conferir antes de pedir aprovação                       |
| E depois?                     | Os próximos modelos e quando voltar a este                         |
| Referências                   | As obras citadas, em ABNT                                          |

No topo de cada manual há um selo **Essencial** ou **Complementar**, o número e a fase do modelo, o processo do PMBOK 6 correspondente e o nome dos três arquivos do modelo.

## O projeto fictício F.PJ-00

Todos os exemplos usam **o mesmo projeto inventado**, para que o exemplo de um documento bata com o do seguinte: o **Minicurso “Python do Zero” para calouros** da Escola de Química.

- **Gerente do projeto:** Ana Lima; **patrocínio:** Fernanda Dias, da Diretoria de Projetos; equipe de quatro pessoas. Todas são fictícias.
- **Objetivo SMART:** capacitar 40 calouros em lógica de programação com Python, com pelo menos 70% deles frequentando 3 das 4 aulas, até 21/05/2027.
- **Duração:** 11 semanas de trabalho mais 1 de reserva, a partir de 01/03/2027.
- **Orçamento:** R\$ 900,00, com linha de base de R\$ 850,00 e reserva de 16 h de trabalho voluntário.

Siga o F.PJ-00 de manual em manual: você verá a mesma entrega 2.2 aparecer na EAP, no cronograma, no status da semana 6, no valor agregado, no aceite de 23/04 e no encerramento de 14/05.



## Glossário

| Termo                   | Significado                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite                  | Decisão formal de quem recebe uma entrega de que ela cumpre os critérios combinados (modelo 33)                                     |
| Caminho crítico         | A sequência mais longa de atividades dependentes; atrasar qualquer uma delas atrasa o projeto                                       |
| EAP                     | Estrutura Analítica do Projeto: decomposição de todo o escopo em entregas e pacotes de trabalho                                     |
| Elaboração progressiva  | Refinar o plano aos poucos, à medida que se sabe mais sobre o projeto                                                               |
| Folga                   | Quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar o fim do projeto; no caminho crítico, é zero                                          |
| Gold plating            | Entregar mais do que foi pedido, por conta própria; gasta recurso sem ter sido aprovado                                             |
| Lições aprendidas       | O que funcionou e o que não funcionou, registrado para melhorar os próximos projetos                                                |
| Linha de base           | Versão aprovada do escopo, do cronograma ou dos custos, usada para medir desvios                                                    |
| Marco                   | Evento importante do projeto, com duração zero, como “TAP aprovado”                                                                 |
| MoSCoW                  | Priorização de requisitos: <i>Must</i> (tem que ter), <i>Should</i> (deveria), <i>Could</i> (poderia), <i>Won't</i> (não desta vez) |
| Pacote de trabalho      | O menor item da EAP, que pode ser estimado, atribuído e controlado                                                                  |
| Parte interessada       | Pessoa ou grupo que afeta o projeto ou é afetado por ele                                                                            |
| Patrocínio              | Quem autoriza o projeto, garante os recursos e toma as decisões acima da gerência                                                   |
| PERT                    | Estimativa de três pontos: (otimista + 4 × mais provável + pessimista) ÷ 6                                                          |
| Premissa                | Algo tomado como verdadeiro sem prova, que precisa ser validado                                                                     |
| Questão                 | Problema que já está acontecendo e precisa de solução (modelo 27)                                                                   |
| RACI                    | Matriz que diz quem executa (R), quem responde (A), quem é consultado (C) e quem é informado (I)                                    |
| Reserva de contingência | Tempo ou dinheiro separado para riscos identificados; faz parte da linha de base                                                    |
| Reserva gerencial       | Tempo ou dinheiro para imprevistos não identificados; fica fora da linha de base e depende do patrocínio                            |
| Restrição               | Limite que o projeto precisa respeitar, como orçamento máximo ou data fixa                                                          |

| Termo          | Significado                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco          | Evento incerto que, se ocorrer, afeta o projeto para pior (ameaça) ou para melhor (oportunidade)     |
| Scope creep    | Aumento do escopo sem controle, aos poucos, sem análise nem aprovação                                |
| SMART          | Objetivo específico, mensurável, atribuível, realista e com prazo (Doran, 1981)                      |
| Tailoring      | Adaptação: escolher e ajustar os documentos e práticas ao tamanho e ao risco do projeto              |
| Valor agregado | Técnica que mede escopo, prazo e custo juntos, comparando o planejado, o feito e o gasto (modelo 32) |



## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21500**: gerenciamento de projeto, programa e portfólio: contexto e conceitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021b.

ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT. **APM body of knowledge**. 7th ed. Princes Risborough: APM, 2019. Disponível em: <https://www.apm.org.uk/news/apm-body-of-knowledge-7th-edition-hits-the-bookshelves/>. Acesso em: 24 set. 2026.

ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT. **APM body of knowledge**. 8th ed. Princes Risborough: APM, 2025. Disponível em: <https://www.apm.org.uk/apm-body-of-knowledge/>. Acesso em: 24 set. 2026.

DORAN, George T. There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. **Management Review**, New York, v. 70, n. 11, p. 35-36, nov. 1981.

EDEN, Colin; ACKERMANN, Fran. **Making strategy**: the journey of strategic management. London: Sage, 1998.

FINOCCHIO JÚNIOR, José. **Project Model Canvas**: gerenciamento de projetos sem burocracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION. **Individual competence baseline for project, programme & portfolio management**: version 4.0. Zurich: IPMA, 2015.

Disponível em:

[https://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/03/IPMA\\_ICB\\_4\\_0\\_WEB.pdf](https://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/03/IPMA_ICB_4_0_WEB.pdf).

Acesso em: 24 set. 2026.

KELLEY, James E.; WALKER, Morgan R. Critical-path planning and scheduling. In: EASTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE, 1959, Boston. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 1959. p. 160-173. DOI: <https://doi.org/10.1145/1460299.1460318>.

MALCOLM, D. G. *et al.* Application of a technique for research and development program evaluation. **Operations Research**, Baltimore, v. 7, n. 5, p. 646-669, 1959. DOI:

<https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646>.

MENDELOW, A. L. Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, 2., 1981, Cambridge, MA.

**Proceedings** [...]. [S. l.]: AIS, 1981. p. 407-418. Disponível em:

<https://aisel.aisnet.org/icis1981/20/>. Acesso em: 24 set. 2026.

PEOPLECERT. **PRINCE2® 7**: managing successful projects. [S. l.]: PeopleCert, 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **12 project management principles**. Newtown Square, PA: PMI, 2021a. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/12-project-management-principles.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em:

[https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition\\_table-of-contents.pdf](https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf). Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Process groups**: a practice guide. Newtown Square, PA: PMI, 2022.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2025**: boosting business acumen. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Disponível em:

[https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse\\_of\\_the\\_profession\\_2025-1.pdf](https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse_of_the_profession_2025-1.pdf). Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021b.

SAE INTERNATIONAL. **EIA-748-E**: earned value management systems. Warrendale, PA: SAE, [2026]. Disponível em:

<https://www.sae.org/standards/eia748e-earned-value-management-systems>. Acesso em: 24 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.], nov. 2020. Disponível em:

<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 24 set. 2026.



## Sobre este guia

**Autoria:** Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for\_code

Este guia faz parte do kit de gestão de projetos da for\_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.