

[Manual · Termo de Aceite de Entrega]

A prova de que a entrega foi examinada contra os critérios e aceita

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 33 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 5.5 Validar o Escopo

Arquivos do modelo

PDF preenchível 33_termo_de_aceite_de_entrega.pdf

Word 33_termo_de_aceite_de_entrega.docx

Excel 33_termo_de_aceite_de_entrega.xlsx



Em uma frase

O Termo de Aceite registra que **quem recebe a entrega** a examinou contra critérios combinados antes e decidiu: **aceita, aceita com ressalvas ou rejeitada**.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	08 Documentação de Requisitos · 09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos · 10 Declaração do Escopo · 12 Dicionário da EAP · 20 Plano da Qualidade
Alimenta	34 Termo de Encerramento do Projeto



Para que serve

Sem aceite formal, a entrega fica num limbo: a equipe acha que terminou, quem recebe acha que falta coisa, e ninguém tem como provar nada. O termo resolve isso:

- **Fecha cada entrega** com data, decisão e assinatura.
- **Separa opinião de critério:** o que se examina é o que foi combinado na 10 Declaração do Escopo e no 12 Dicionário da EAP.
- **Registra as ressalvas** com responsável e prazo, para que não se percam.
- **Prepara o encerramento:** sem entregas aceitas, o projeto não pode ser encerrado.

No PMBOK 6, as entregas aceitas são saída de 5.5 Validar o Escopo e chegam a ele já verificadas pelo controle da qualidade, em 8.3 (PMI, 2017). O processo 4.7 Encerrar o Projeto ou Fase tem as entregas aceitas como entrada. A ISO 21502 trata o tema na confirmação da entrega do escopo, 7.4.4 (ISO, 2020; ABNT, 2021).

É um modelo **essencial**: é o fechamento formal de cada entrega. O PMI (2025, p. 14), citando PMI, relata que projetos que definem critérios de sucesso no início e medem o desempenho têm taxas de sucesso quase duas vezes maiores. É dado de pesquisa de opinião, e correlação não prova causa, mas o recado é claro: critério combinado antes e conferido depois.



Regra de ouro

O critério de aceitação se define **antes** de fazer, nunca na hora de entregar.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
No planejamento	Escrever os critérios de aceitação no 10 e no 12
Quando a entrega passa no checklist do 20	Preparar o termo e marcar a sessão de aceite
Na sessão de aceite	Examinar cada critério com quem recebe e registrar a decisão
Quando a ressalva é resolvida	Anotar a conclusão no Histórico de versões
No encerramento	Anexar todos os termos ao 34 Termo de Encerramento

- **Quem prepara:** a gerência do projeto, com a pessoa responsável pela entrega.
- **Quem examina e assina:** quem recebe a entrega, em geral o patrocínio ou o cliente.
- **Quem também assina:** a gerência do projeto, confirmando que entregou.



Antes de começar

- A 10 Declaração do Escopo e o 12 Dicionário da EAP, com os critérios de aceitação da entrega.
- A 08 Documentação de Requisitos e a 09 Matriz de Rastreabilidade, para saber que requisitos a entrega atende.
- O checklist do 20 Plano da Qualidade já aplicado: o aceite é depois da verificação interna, não no lugar dela.
- A entrega pronta, na versão que será examinada, e as evidências (links, arquivos, fotos, resultados de teste).

⚠ Atenção

Se a entrega não tem critério de aceitação escrito, pare. Combine os critérios com quem recebe e registre no 12 antes de pedir o aceite.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP. Use **um termo por entrega**.

Entrega

Campo	O que colocar	Dica
Entrega	Nome e código da EAP	Igual à 11 EAP: “2.2 Slides e notebooks das 4 aulas”
Versão entregue	A versão exata examinada	Evita discussão sobre “qual arquivo era”
Data da entrega	Quando a entrega foi disponibilizada para exame	DD/MM/AAAA

Critérios de aceitação

Uma linha por critério. A coluna # se numera sozinha no Excel.

for_code []

Coluna	O que colocar	Dica
Critério	O critério, copiado do 12 ou do 08	Escreva algo verificável: “roda do início ao fim”, não “está bom”
Resultado	Atendido ou Não atendido	Não existe “quase atendido”
Evidência	Link, anexo ou descrição do teste	Quem não estava na sessão precisa conseguir conferir

1. Liste todos os critérios antes da sessão.
2. Na sessão, examine um por um com quem recebe.
3. Marque o resultado na hora e anote a evidência.
4. Critério “Não atendido” vira ressalva (se for pequeno) ou motivo de rejeição (se for grave).

Decisão

Campo	O que colocar	Dica
Ressalvas ou pendências	O que falta corrigir, com responsável e prazo	Uma pendência por linha
Decisão	Aceita, aceita com ressalvas ou rejeitada	Quem decide é quem recebe

Decisão	Quando usar	O que acontece depois
Aceita	Todos os critérios atendidos	A entrega está fechada
Aceita com ressalvas	Falhas pequenas, que não impedem o uso	Corrigir no prazo e registrar a conclusão
Rejeitada	Falha que impede o uso ou critério essencial não atendido	Corrigir e pedir novo aceite; se mudar escopo, abrir uma 29

Por fim, as **assinaturas**: quem aceita (cliente ou patrocínio) e a gerência do projeto, com nome e data. Assinatura eletrônica ou “de acordo” por e-mail anexado ao termo valem, desde que fiquem arquivados juntos.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”, aceite da entrega 2.2 em 23/04/2027, no marco M-04 “Conteúdo revisado”.

Campo	Valor
Entrega	2.2 Slides e notebooks das 4 aulas
Versão entregue	1.0
Data da entrega	23/04/2027

#	Critério	Resultado	Evidência
1	Cada aula tem notebook que roda no Colab do início ao fim num computador do laboratório (RQ-01)	Atendido	Teste nos computadores do laboratório
2	Todo material segue o manual da marca: checklist 100% OK (RQ-02)	Atendido	Checklist de marca preenchido
3	Linguagem revisada por uma pessoa sem experiência em programação (RQ-06)	Atendido	Parecer da revisão
4	Revisão técnica (2.4) sem erro pendente	Não atendido	2 erros de digitação encontrados

- **Ressalvas ou pendências:** corrigir os 2 erros de digitação — Bruno Costa, até 26/04/2027.
- **Decisão:** aceita com ressalvas.
- **Assinaturas:** Fernanda Dias (patrocínio) e Ana Lima (gerente do projeto), 23/04/2027.

Repare: os critérios 1 a 3 vieram direto da 08 Documentação de Requisitos. Como os erros de digitação não impedem as aulas, a patrocinadora aceitou com ressalvas em vez de rejeitar.



Erros comuns

- **Pedir aceite sem critério combinado antes.** Vira debate de gosto. *Como evitar:* critérios no 12 Dicionário da EAP, aprovados no planejamento.
- **Aceite informal por mensagem, sem registro.** Depois ninguém acha. *Como evitar:* use o termo; se o “de acordo” veio por e-mail, anexe ao termo.
- **Esquecer as ressalvas.** A pendência some e reaparece no fim. *Como evitar:* cada ressalva com responsável e prazo, conferida no 31 Relatório de Status.
- **Pular a verificação interna.** Quem recebe encontra erro que a equipe devia ter visto. *Como evitar:* aplique o checklist do 20 Plano da Qualidade antes.
- **Aceitar entrega diferente da combinada.** Mudança de escopo disfarçada de aceite. *Como evitar:* se a entrega mudou, registre uma 29 Solicitação de Mudança.



Checklist antes de aprovar

- A entrega tem nome, código da EAP, versão e data.
- Todos os critérios vieram do 10, do 12 ou do 08, e não foram criados na hora.
- Cada critério tem resultado e evidência que outra pessoa consegue conferir.
- Toda ressalva tem responsável e prazo.
- A decisão é uma das três previstas e combina com os resultados.
- Quem aceita é quem recebe a entrega, e não alguém da equipe.
- As duas assinaturas estão com nome e data.



E depois?

- Informe o aceite e as ressalvas no próximo 31 Relatório de Status.
- Atualize a 09 Matriz de Rastreabilidade: os requisitos atendidos passam a “aceito”.
- Se a entrega foi rejeitada por mudança de escopo, abra uma 29 Solicitação de Mudança e registre no 30.
- Guarde o termo: ele entra no 34 Termo de Encerramento.
- Volte a este modelo a cada nova entrega ou marco relevante.



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 21502**: gerenciamento de projetos, programas e portfólios: orientação sobre gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2025**: boosting business acumen. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse_of_the_profession_2025-1.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.



Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.